


PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA



**INFORMACIJA APIE 2024–2029 M.
PANEVĖŽIO REGIONO FUNKCINĖS
ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
PAŽANGĄ PER 2025 M.**



Strategijos tikslas - didinti funkcinės zonos junglumą ir pasiekiamumą verslo aplinkos ir turizmo paslaugų pasiūlos konkurencingumui užtikrinti.

Strategijos įgyvendinimo pažanga

2024–2025 m. laikotarpiu Strategija vykdyta stabiliai, dauguma veiksmų vyko be trikdžių.

2025 metai buvo pasirengimo laikotarpis su svarbiais sprendimais ir viešųjų paslaugų konsolidavimu.

2025 metais vyko planavimas, techninių projektų rengimas ir savivaldybių sprendimų priėmimas.

Tolesni sprendimų poveikiai

Tolesni sprendimai tiesiogiai veikia įgyvendinimo tempą ir paslaugų kokybę.

2025 m. faktiniai rezultatai ir jų kontekstas



Pagrindiniai sprendimai

Priimti esminiai sprendimai dėl viešojo transporto, judumo paslaugų ir konsoliduotų paslaugų modelių formavimo.

Projektų rengimas ir pirkimai

Vyko viešieji pirkimai, techninių projektų rengimas, tyrimai ir paraiškų teikimas regioninių investicijų pradžiai.

Ekonomikos augimo tendencijos

BVP vienam gyventojui padidėjo nuo 17,1 tūkst. Eur 2022 m. iki 18,5 tūkst. Eur 2024 m., rodantis regiono ekonomikos augimą.

Projektų ciklo situacija

Kai kurie rodikliai dar neturi rezultatų, nes infrastruktūra kuriama, o sistema pradės veikti 2026–2028 m.



Strategijos įgyvendinimo stabilumas

Strategijos įgyvendinimas vyko sklandžiai, sprendimai priimti ir projektai įgyvendinami fiksuojant neženklia paklaidą laike.

Rizikos valdymas

Dauguma veiksmų turi mažą arba jokios rizikos lygį, o vidutinės rizikos projektams taikomos aiškios valdymo priemonės.

| Metai | Rizikos reikšmingumas | Vidutinio reikšmingumo rizikų valdymo priemonės |
|-------|---|---|
| 2024 | Nėra – 9; Maža – 31; Vidutinė – 3. | Galimai užtruks sklypų formavimo procesai; Dėl teisės aktų pokyčių stringa ir brangsta veiklų įgyvendinimas (projektavimo pirkimas). |
| 2025 | Nėra – 18; Maža – 24; Vidutinė – 2. | Operatyvus pirkimų vykdymas – skubus pirkimo dokumentų rengimas, teikimas CVPA patikrai ir pirkimų procedūrų vykdymas. Terminų valdymas – veiklų grafike numatyti laiko rezervą ir, esant poreikiui, kreiptis į CVPA dėl projekto sutarties pratęsimo. Tiekėjų kontrolė – nustatyti tiekėjams aiškius pristatymo ir diegimo terminus, vertinant tiekėjų pasirengimą. Priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sutikimo perimti inžinerinį statinį pareiškėjui patikėjimo teise, kreiptasi į VĮ Turto bankas dėl statinio perėmimo. |





Strategijų koregavimo svarba

Koregavimas yra tarptautinė praktika, optimizuojanti resursų paskirstymą ir užtikrinanti tvarų įgyvendinimą.

Strategijos įgyvendinimo plano adaptacija ir pataisymai

2026 m. pakeitimai nėra klaidų taisymas, bet Strategijos įgyvendinimo plano adaptacija prie naujų sąlygų.

Pakeitimų reikšmė ir tikslas

Pakeitimai padėjo aiškiai įvardyti infrastruktūrą, apskaičiuoti investicijų poreikį ir nustatyti realistiškesnes trukmes.



Apibendrinimas

Strategijos plano pažanga

2025 m. pamatai nustatyti, 2026 m. atnaujinti planai rodo sistemingą įgyvendinimo vertinimą ir tvarų vystymąsi.

Profesionalus valdymo modelis

Nuoseklus strateginis valdymas leidžia koreguoti planus ir užtikrina tvarų ilgalaikių investicijų įgyvendinimą.

Bendradarbiavimas ir poveikis

Bendradarbiavimas tarp savivaldybių ir partnerių leidžia siekti didesnio socialinio, ekonominio ir infrastruktūrinio poveikio.



Dėkojame uŹ dėmesj!



**PANEVĖŽIO REGIONO
PLĖTROS TARYBA**