

Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo 5 priedas

(Regioninės svarbos projekto įgyvendinimo vertinimo išvados forma)

Panevėžio regiono plėtros taryba
(regiono plėtros tarybos pavadinimas)

REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA

2026 m. kovo 9 d. Nr. T-53
(data, registracijos numeris)

1. Informacija apie regioninės svarbos projektą (toliau – projektas):

1.1. Projekto pavadinimas	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtra ir atliekų prevencijos bei tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimas Panevėžio regione
1.2. Projekto vykdytojo pavadinimas	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
1.3. Regiono plėtros tarybos (toliau – RPT) sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, data	Panevėžio regiono plėtros tarybos 2025 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. TS-15 „Dėl projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtra ir atliekų prevencijos bei tinkamo tvarkymo namų ūkiuose skatinimas Panevėžio regione“ pripažinimo regioninės svarbos projektu“
1.4. Projekto investicijų sutarties sudarymo ir įsigaliojimo datos	Netaikoma

2. Projekto atitikties vertinimo kriterijams vertinimas:

1.	Vertinimo kriterijus:	Per 5 metus nuo projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu bus sukurta ar patobulinta viešoji infrastruktūra ir (arba) pagerintas viešosios paslaugos teikimas, kuris turės tiesioginį poveikį visuomenei ne mažesnėje nei trijų savivaldybių teritorijoje.
Vertinimo kriterijaus sąlygos*, kurios turėjo būti įvykdytos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Vertinimo kriterijaus sąlygų įvykdymo vertinimas
1.1.	Netaikoma	Netaikoma (2025 m. liepos 8 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Pradėtas projekto įgyvendinimas.)
Vertinimo kriterijaus sąlygos, kurios dar neturėjo būti įvykdytos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rizikų neįvykdyti vertinimo kriterijaus sąlygų vertinimas
1.1.	Sukurta ar patobulinta viešoji infrastruktūra ir (arba) pagerintas viešosios paslaugos teikimas (laikoma, kad viešoji infrastruktūra patobulinta ar viešosios paslaugos teikimas pagerintas, jei pasiekti regiono plėtros tarybos sprendime dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu nustatyti projekto įgyvendinimo galutiniai rezultatai ir rodikliai, susiję su viešosios infrastruktūros ar viešosios paslaugos pagerinimu).	Vertinimo kriterijaus sąlyga neturėjo būti įvykdyta iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Projektas įgyvendinamas pagal patvirtintą planą. Rizikų nenustatyta.
1.2.	Sukurtos viešosios infrastruktūros naudotojais ar viešosios paslaugos vartotojais yra ne mažiau kaip trijų savivaldybių gyventojai.	Vertinimo kriterijaus sąlyga neturėjo būti įvykdyta iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Projektas įgyvendinamas pagal patvirtintą planą. Rizikų nenustatyta.

* Vertinimo kriterijaus sąlygų sąrašą rekomenduojama sudaryti, remiantis Aprašo 26 arba 27 punkto nuostatomis.

3. RPT sprendime nustatytų projekto rezultatų ir jų rodiklių pasiekimo vertinimas

1.	RPT sprendime nustatytas projekto rezultatas ir jo rodiklis:	Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius – 3 844 975,03 Eur
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rezultato ir jo rodiklių pasiekimo vertinimas
1.1.	Netaikoma	Netaikoma
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie dar neturėjo būti įvykdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rizikų nepasiekti RPT sprendime nustatytų projekto rezultato ir jo rodiklių vertinimas
1.1	Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius – 3 844 975,03 Eur	Ataskaitiniu laikotarpiu projekto rezultatai ir jų rodikliai neturėjo būti pasiekti. Rizikų nenustatyta.
2.	RPT sprendime nustatytas projekto rezultatas ir jo rodiklis:	Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės – 4 vnt.
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rezultato ir jo rodiklių pasiekimo vertinimas
2.1.	Netaikoma	Netaikoma
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie dar neturėjo būti įvykdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rizikų nepasiekti RPT sprendime nustatytų projekto rezultato ir jo rodiklių vertinimas
2.1.	Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės – 4 vnt.	Ataskaitiniu laikotarpiu projekto rezultatai ir jų rodikliai neturėjo būti pasiekti. Rizikų nenustatyta.

3.	RPT nustatytas sprendime projekto rezultatas ir jo rodiklis:	Įsigyti ir išdalinti kibirėliai maisto atliekoms – 3 500 vnt.
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rezultato ir jo rodiklių pasiekimo vertinimas
3.1.	Netaikoma	Netaikoma
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie dar neturėjo būti įvykdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rizikų nepasiekti RPT sprendime nustatytų projekto rezultato ir jo rodiklių vertinimas
3.1.	Įsigyti ir išdalinti kibirėliai maisto atliekoms – 3 500 vnt.	Ataskaitiniu laikotarpiu projekto rezultatai ir jų rodikliai neturėjo būti pasiekti. Rizikų nenustatyta.
4.	RPT nustatytas sprendime projekto rezultatas ir jo rodiklis:	Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos – 2 400 tonų per metus.
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rezultato ir jo rodiklių pasiekimo vertinimas
4.1.	Netaikoma	Netaikoma
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie dar neturėjo būti įvykdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rizikų nepasiekti RPT sprendime nustatytų projekto rezultato ir jo rodiklių vertinimas
4.1.	Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos – 2 400 tonų per metus.	Ataskaitiniu laikotarpiu projekto rezultatai ir jų rodikliai neturėjo būti pasiekti. Rizikų nenustatyta.
5.	RPT nustatytas sprendime projekto rezultatas ir jo rodiklis:	Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis – 1 vnt.
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rezultato ir jo rodiklių pasiekimo vertinimas
5.1.	Netaikoma	Netaikoma
Rezultatas ir jo rodikliai, kurie dar neturėjo būti įvykdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos		Rizikų nepasiekti RPT sprendime nustatytų projekto rezultato ir jo rodiklių vertinimas

5.1.	Įgyvendintos viešinio kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis – 1 vnt.	Ataskaitiniu laikotarpiu projekto rezultatai ir jų rodikliai neturėjo būti pasiekti. Rizikų nenustatyta.
------	---	--

4. Išvada dėl projekto atitikties vertinimo kriterijams, kuriais remiantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu, ir dėl RPT sprendime nustatytų projekto rezultatų ir jų rodiklių pasiekimo

Ataskaitiniu laikotarpiu projektas atitinka vertinimo kriterijų, kuriuo remiantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu.

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto rezultatai ir jų rodikliai neturėjo būti pasiekti.

Regiono plėtros tarybos ekspertė

(vertinimą atlikusio (-ių) darbuotojo (-ų) pareigų pavadinimas (-ai))

(parašas (-ai))

Inga Adomaitienė

(vardas (-ai) pavardė (-ės))

Regiono plėtros tarybos administracijos direktorė

(parašas)

Kristina Udrienė

(vardas pavardė)