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PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO

2011 METŲ II  KETVIRČIO ATASKAITA
	Regiono plėtros plano pokyčiai
	Išorinės aplinkos pokyčiai, turintys įtakos regiono plėtros plano įgyvendinimui


1.2.13. „

	Kupiškio m. miesto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 1 447 936,00  Lt, ES – 723968 Lt, VB – 0 Lt, PB – 723968 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.42. 

1.2.14. „Šilumos trasos nuo ŠK-23 iki ŠK-23-1 modernizavimas“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 254809 Lt, ES – 127404 Lt, VB – 0 Lt, PB – 127405 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.40. 

1.2.15. „Šilumos trasos nuo boilerinės Nr.2 iki ŠK-104 modernizavimas Rokiškyje“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 1 183 456,00  Lt, ES – 591728 Lt, VB – 0 Lt, PB –591728 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.41. 

1.2.16. „Rokiškio raj. Bajorų k. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 1 362 463,00  Lt, ES – 681231 Lt, VB – 0 Lt, PB –681232 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.41. 

1.2.17. „Šilumos trasos nuo ST-1 iki ŠK-80 modernizavimas“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 2 366 493,00 Lt, ES – 1183246 Lt, VB – 0 Lt, PB – 1183247 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.40. 

1.2.18. „Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizavimas“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 1 841 381,00 Lt, ES – 920690 Lt, VB – 0 Lt, PB – 920691 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.40. 

1.2.19. „Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ST-1 modernizavimas“. Sutartis pasirašyta – 2011-05-06, sutarties vertė – 2 084 426,00 Lt, ES – 1042213 Lt, VB – 0 Lt, PB – 1042213 Lt. Planuojamas rezultatas: modernizuota šilumos tiekimo trasa. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.40. 

1.3. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos):
Nėra.
1.4. Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas:
Nėra.
1.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į aukščiau įvardintas kategorijas:
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

1.5.1. „Religinių objektų atnaujinimas Panevėžio rajone“. Sutarties vertė – 829.110,00 Lt. Planuojamas rezultatas: Atliktas kapitalinis keturių bažnyčių, esančių Panevėžio rajono kaimo vietovėse (Raguvoje, Šiluose, Paįstryje ir Vadokliuose), remontas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.34. 

1.5.2. „Rokiškio r. savivaldybės pastato Antanašės kaime rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai“. Sutarties vertė – 146072,1 Lt. Planuojamas rezultatas: Rekonstruotas pastatas, dalis patalpų pritaikyta bibliotekai. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.39. 

1.5.3. „Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“. Sutarties vertė – 136125 Lt. Planuojamas rezultatas: Įrengta poilsio zona prie Žiobiškio tvenkinio. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.40. 

1.5.4. „Suvainiškio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“. Sutarties vertė – 423400 Lt. Planuojamas rezultatas: Rekonstruotas pastatas, dalis patalpų pritaikyta bendruomenei. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.39. 

1.5.5. „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“. Sutarties vertė – 785943 Lt. Planuojamas rezultatas: Sutvarkyti pastatai, įrengta turizmo bazė, pastatas pritaikytas bendruomenės poreikiams, vasaros poilsio organizavimo stovykloms. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.39. 

1.5.6. „Investicijos į Rokiškio r. savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“. Sutarties vertė – 171451 Lt. Planuojamas rezultatas: Bus renovuotos Verksnionių ir Panemunėlio miestelio bibliotekų patalpos. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.39. 

1.5.7. „Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“. Sutarties vertė – 167530 Lt. Planuojamas rezultatas: Buvusi Pakriaunių mokykla bus sutvarkyta ir pritaikyta bendruomenės poreikiams, sutvarkytas Čivylių bibliotekos pastatas, sutvarkyta Sėlynės buvusios mokyklos patalpa, kuri po remonto bus pritaikyta bendruomenės poreikiams. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 4.2.1.39. 


	1. Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas;

Regiono plėtros plano priemonių įgyvendinimui tam tikros įtakos turėjo šie finansavimo sąlygų aprašų pasikeitimai:

Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministro  2011 m. birželio 17 d. Įsakymu Nr. 3-368 pakeistas  priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 2 d.  įsakymu Nr. 1V-427 pakeistas priemonės „Teritorijų planavimas“ finansavimo sąlygų aprašas;
2011 m. birželio 2 d.  įsakymu Nr. 1V-426 pakeistas priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ finansavimo sąlygų aprašas;
2. Naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės;
2011-04-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  Nutarimas Nr. 465 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 "Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo" pakeitimo“
2011-06-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas Nr. 770 „Dėl 2008 m. liepos 23 d. Nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
3. Patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos. 

Nėra duomenų.

4. Išorinės kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.
2011-06-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas Nr. 770 „Dėl 2008 m. liepos 23 d. Nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ Panevėžio regionui sumažintos lėšos iki  2 959 958 Lt ES fondų lėšų ir priemonė papildyta dvejomis remtinomis veiklomis: nenaudojamų gręžinių likvidavimu bei apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimu. Dėl šio nutarimo pakeitimo iškyla grėsmė neįgyvendinti dalies Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonių 



	2. Per praėjusį ketvirtį baigti įgyvendinti projektai 
2.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (regioninė dimensija):
2.1.1. „Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono savivaldybėje“. Baigtas – 2011-05-06, išmokėta ES lėšų – 57915,56 Lt. Pasiektas rezultatas: pakėlę kvalifikaciją Panevėžio r. savivaldybės administracijos darbuotojai penkiose srityse: strateginio planavimo ir programinio biudžeto rengimo, ekonominių – teisinių žinių įgijimo ir jų praktinio taikymo, psichologinių ir darbo organizavimo žinių įgijimo, socialinių gebėjimų vystymo, buhalterinės apskaitos ir audito. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.3.2.26. 

2.1.2. „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“. Baigtas – 2011-05-25, išmokėta ES lėšų – 36548,66 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas savivaldybės trumpalaikis strateginis veiklos planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.34.
2.1.3. „Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“. Baigtas – 2011-05-17, išmokėta ES lėšų – 110287,05 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas savivaldybės trumpalaikis strateginis veiklos planas ir atnaujintas strateginis planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.30.
2.1.4. „Panevėžio rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų, ribų ir pavadinimų patikslinimo specialusis planas“. Baigtas – 2011-04-26, išmokėta ES lėšų – 29143 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas specialusis planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.22.
2.1.5. „Panevėžio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas“.  Baigtas – 2011-06-21, išmokėta ES lėšų – 30484 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas specialusis planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.25.
2.1.6. „Panevėžio rajono savivaldybės specialusis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  planas“. Baigtas – 2011-06-23, išmokėta ES lėšų – 30484 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.22.
2.1.7. „Panevėžio aplinkkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (Via Baltica) A9/272 specialusis planas (santrumpa - Aplinkkelio intensyvios plėtros specialusis planas)“. Baigtas – 2011-05-12, išmokėta ES lėšų – 52181 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas aplinkkelio intensyviosios plėtros specialusis planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.22.
2.1.8. „Gyvenamųjų namų kvartalo Biržuose, kurį riboja Respublikos gatvė, Biržų miesto aplinkkelis, sodininkų bendrijos teritorija, detaliojo plano parengimas“. Baigtas – 2011-05-17, išmokėta ES lėšų – 23526,19 Lt. Pasiektas rezultatas: parengtas detalusis planas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.10.
2.1.9. „Elektroninės demokratijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Rokiškio rajone, sudarant sąlygas rajono politikų ir piliečių grįžtamojo ryšio užtikrinimui elektroninėmis priemonėmis“. Baigtas – 2011-06-08, išmokėta ES lėšų – 195739,69 Lt. Pasiektas rezultatas: sukurta e-demokratijos sistema. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.3.2.44.
2.1.10. „Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija II etapas“. Baigtas – 2011-04-20, išmokėta ES lėšų – 1394080,98 Lt. Pasiektas rezultatas: rekonstruotos gatvės. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.3.48.
2.1.11. „Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo II etapas“. Baigtas – 2011-04-27, išmokėta ES lėšų – 44929,3 Lt. Pasiektas rezultatas: parengta techninė dokumentacija. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.4.1.27.
2.1.12. „Rokiškio darželio – mokyklos „Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“. Baigtas – 2011-06-14, išmokėta ES lėšų – 462101,28 Lt. Pasiektas rezultatas: atnaujintas pastatas ir materialinė bazė. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.3.13.
2.1.13. „Rokiškio darželio – mokyklos „Varpelis" pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“. Baigtas – 2011-05-26, išmokėta ES lėšų – 504094,14 Lt. Pasiektas rezultatas: atnaujintas pastatas ir materialinė bazė. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.3.13.
2.1.14. „Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą“. Baigtas – 2011-04-18, išmokėta ES lėšų – 797277,05 Lt. Pasiektas rezultatas: rekonstruota pagrindinė mokykla. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.1.
2.1.15. „Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena", Kniaudiškių g. 57, Panevėžys, rekonstravimas“. Baigtas – 2011-05-09, išmokėta ES lėšų – 722117,49 Lt. Pasiektas rezultatas: renovuotas lopšelis-darželis. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.16.
2.1.16. „Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė", Statybininkų g. 17, Panevėžys, rekonstravimas“. Baigtas – 2011-04-01, išmokėta ES lėšų – 552883,67 Lt. Pasiektas rezultatas: renovuotas lopšelis-darželis. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.16.
2.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (valstybinio planavimo):

2.2.1. „Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu“. Baigtas – 2011-05-06, išmokėta ES lėšų – 341134 Lt. Pasiektas rezultatas: pakeisti langai ir durys, rekonstruotas stogas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.1.
2.2.2. „Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas“. Baigtas – 2011-05-06, išmokėta ES lėšų – 223131 Lt. Pasiektas rezultatas: pakeisti langai ir durys. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.1.
2.2.3. „Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas“. Baigtas – 2011-05-06, išmokėta ES lėšų – 121786 Lt. Pasiektas rezultatas: pakeisti langai ir durys. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.1.
2.2.4. „Biržų ,,Atžalyno" vidurinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu“. Baigtas – 2011-05-06, išmokėta ES lėšų – 311689 Lt. Pasiektas rezultatas: pakeisti langai ir durys, rekonstruotas stogas. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 1.1.1.1.
Konkursiniai:
2.2.5. „UAB "RIFAS" įmonės plėtra: naujų produktų gamybos technologijų diegimas, darbo našumo ir eksporto didinimas“. Baigtas – 2011-05-20, išmokėta ES lėšų – 508265,9 Lt. Pasiektas rezultatas: įdiegta nauja produktų gamybos technologija. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 2.2.1.11
2.2.6. „UAB "Refra" veiklos organizavimo procesų optimizavimo sistemos konfigūravimas bei diegimas informacinių technologijų dėka“. Baigtas – 2011-06-27, išmokėta ES lėšų – 190091 Lt. Pasiektas rezultatas: optimizuoti veiklos organizavimo procesai. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 2.2.1.11
2.2.7. „Integruoto e-verslo sprendimo įmonėje sukūrimas“. Baigtas – 2011-04-26, išmokėta ES lėšų – 276000 Lt. Pasiektas rezultatas: įkurtas e- verslas įmonėje. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 2.1.3.3.
2.2.8. „Partnerių paieška ir pardavimų skatinimas Vakarų ir Vidurio Europos popieriaus gamintojų segmente (toliau tekste "Pardavimų skatinimas VVEPG segmente")“. Baigtas – 2011-04-22, išmokėta ES lėšų – 129214,77 Lt. Pasiektas rezultatas: atlikti eksporto tyrimai. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 2.1.3.4.
2.2.9. „Pardavimų skatinimas ir eksporto rinkų plėtra Vakarų Europos maisto gamintojų segmente (toliau tekste "Pardavimų skatinimas VEMG segmente")“. Baigtas – 2011-04-22, išmokėta ES lėšų – 140237 Lt. Pasiektas rezultatas: atlikti eksporto tyrimai. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 2.1.3.4.
2.2.10. „AB "Naujoji Ringuva" eksporto plėtros skatinimas“. Baigtas – 2011-04-22, išmokėta ES lėšų – 149222 Lt. Pasiektas rezultatas: atlikti eksporto tyrimai. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 2.1.3.4.
2.2.11. „Šilumos trasos nuo ŠK-69 iki ŠK-71 rekonstrukcija“. Baigtas – 2011-05-10, išmokėta ES lėšų – 1388386 Lt. Pasiektas rezultatas: rekonstruota šilumos trasa Panevėžio mieste. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.40.
2.2.12. "Šilumos trasos nuo ŠK-24 iki ŠK-29 rekonstrukcija". Baigtas – 2011-04-27, išmokėta ES lėšų – 1889563 Lt. Pasiektas rezultatas: rekonstruota šilumos trasa Panevėžio mieste. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemonės Nr. 3.1.1.40.
2.3. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, savivaldybių biudžetų lėšos):
Nėra.
2.4. Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas:
Nėra.
2.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į aukščiau įvardintas kategorijas:
Nėra.


	

	3. Skyriaus atlikti veiksmai per praėjusį ketvirtį, įgyvendinant regiono plėtros planą:
1) Paskelbti 3 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal priemones VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir  VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, gauti  ir įvertinti 4 projektiniai pasiūlymai.
2) Panevėžio regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimu  Nr. 51/4S-5 buvo pakeisti  priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ projektų sąrašas ir  rezervinis projektų sąrašas Nr. 51. 

3) Panevėžio regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimais:

- Nr. 51/4S-10 buvo patikslintas priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų sąrašas Nr. 51.
- Nr. 51/4S-11 buvo patikslintas priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų sąrašas Nr.52.
-  Nr. 51/4S-12 buvo patikslintas priemonės VP3-1.1-VRM-02-R ,,Probleminių teritorijų plėtra“ projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-13 buvo patikslintas priemonės VP3-1.1-VRM-02-R ,,Probleminių teritorijų plėtra“ projektų sąrašas Nr.52.
- Nr. 51/4S-14 buvo pakeistas priemonės VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ rezervinis projektų sąrašas Nr.51.
-  Nr. 51/4S-15 buvo pakeistas priemonės VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-15 buvo pakeistas priemonės VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ rezervinis projektų sąrašas Nr.51.
-  Nr. 51/4S-16 buvo patikslintas priemonės VP1-4.2-VRM-04-R ,,Teritorijų planavimas“ projektų sąrašas Nr.51.
-  Nr. 51/4S-17 buvo patikslintas priemonės VP1-4.2-VRM-04-R ,,Teritorijų planavimas“ projektų sąrašas Nr.52.
- Nr. 51/4S-18 buvo patvirtintas  priemonės VP1-4.2-VRM-04-R ,,Teritorijų planavimas“ rezervinis  projektų sąrašas Nr.52.

- Nr. 51/4S-19 buvo pakeistas priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ rezervinis projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-20 buvo pakeistas priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-20 buvo pakeistas priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ rezervinis projektų sąrašas Nr.51.
-  Nr. 51/4S-21 buvo patikslintas priemonės VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų sąrašas Nr.51.
-  Nr. 51/4S-22 buvo patikslintas priemonės VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų sąrašas Nr.52.
- Nr. 51/4S-23 buvo patikslintas priemonės VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-24 buvo patikslintas priemonės VP3-2.2-ŠMM-04-R ,,Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-25 buvo patikslintas priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų sąrašas Nr.52.

- Nr. 51/4S-26 buvo patikslintas priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ projektų sąrašas Nr.51.
- Nr. 51/4S-27 buvo pakeistas priemonės VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ rezervinis projektų sąrašas Nr. 51.
-  Nr. 51/4S-28 buvo pakeistas priemonės VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų sąrašas Nr. 51.
- Nr. 51/4S-28 buvo pakeistas priemonės VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ rezervinis projektų sąrašas Nr.51.


	4.  Esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį:

2011 m. II ketvirtį nedarbo lygis tiek šalyje, tiek Panevėžio apskrityje taip pat kaip ir I-ąjį šių metų ketvirtį mažėjo, nors Panevėžio apskrityje sumažėjo iki 12,4 proc., bet vistiek išliko 12,72 proc. didesnis nei šalies vidurkis.

2011 I ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Statistikos departamentas dar nepaskelbė 2011 II ketvirčio duomenų) Panevėžio apskrityje buvo 1778,7 lito ir buvo 14,1 procento mažesnis už šalies vidurkį. 2011 I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Panevėžio apskrityje palyginti su praėjusiu (2010 IV ) ketvirčiu sumažėjo 3,9 procentais. Mažėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir šalyje (2,3 proc.). 
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