

PANEVĖŽIO REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2017 METAI

I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominių aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Efektų rodiklis:</b> 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2017 m.	125	168,28	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie registruotą nedarbą apskrityse ir savivaldybėse
1.1. Uždavinys	Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas (tūkst. Eur), 2017 m.	800	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-1 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2017 m.	643	643	Įvykdytas 1.1.1v veiksmas.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-2 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2017 m.	1	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.1-P-3 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (skaičius), vnt., 2017 m.	20	0	
1.1.1v Veiksmas	Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas	2016-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) Baigtas įgyvendinti</i>	X	X	X	X	Veiksmas baigtas įgyvendinti	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6 100	6 099	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	12 199	12 197				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	103 694	103 672				
1.2. Uždavinys	Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius (vnt.), 2017 m.	15,35	18,89	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie Panevėžio regione veikiančius ūkio subjektus metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje. Tikslines teritorijose rodiklio reikšmė 18,89.
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2017 m.	1200	23946	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, (vnt.), 2017 m.	500	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-3 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2017 m.	0,6	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-4 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus), 2017 m.	3 100	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-5 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2017 m.	4	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m.	3,47	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-7 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2017 m.	1,5	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1.2-P-8 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius (vnt.), 2017 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2, 2017 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuota teikti kartu su techniniu projektu. 2017 m. buvo organizuotas projekto konkursas šio veiksmo techniniam projektui parengti. Konkursui pateiktas vienas pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko projekto konkurso sąlygų reikalavimų. Todėl veiksmas 2017 m. vykdyti

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	169 083	3 630	X	X		nepradėtas. 2017-12-29 parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas Regiono plėtros tarybai.
			Valstybės biudžeto lėšos	169 082	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 916 268	0				
1.2.2v Veiksmas	Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuota teikti kartu su techniniu projektu. 2017 m. buvo organizuotas projekto konkursas šio veiksmo techniniam projektui parengti. Konkursui pateiktas vienas pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko projekto konkurso sąlygų reikalavimų. Todėl veiksmas 2017 m. vykdyti nepradėtas. 2017-12-29 parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas Regiono plėtros tarybai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115 977	3 630	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	115 977	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 314 405	0				
1.2.3v Veiksmas	Viešųjų erdvių Biržų miesto piliečių teritorijoje ir priegose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui	2018-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto paraišką planuota teikti kartu su techniniu projektu. 2017 m. buvo organizuotas projekto konkursas šio veiksmo techniniam projektui parengti. Konkursui pateiktas vienas pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko projekto konkurso sąlygų reikalavimų. 2017-12-29 parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas Regiono plėtros tarybai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 769	3 630	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76 769	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	870 046	0				
1.2.4v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-12-29 parengtas investicijų projektas ir projektinis pasiūlymas Regiono plėtros tarybai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 250	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	17 250	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	195 500	0				
1.2.5v Veiksmas	Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas nebus vykdomas ir jį siūloma išbraukti, nes šioje teritorijoje Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-291 nuspręsta projektuoti ir statyti sporto ir sveikatingumo kompleksą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	45 017	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	45 016	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	510 189	0				
1.2.6v Veiksmas	Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas Biržų mieste, Rotušės g.	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas nebus vykdomas ir jį siūloma išbraukti. Veiksmas buvo planuotas kaip sudėtinė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ dalis. Remiantis projekto, dar karta buvo

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		Biržų rajone planuojami kelių projektai, dar šarū buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m., Plento ir Vilniaus g.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	207 375	0				
			ES lėšos	207 375	0				
1.2.7v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. 2017-11-02 su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta Projekto finansavimo sutartis; pradėtas rengti veiklai vykdyti reikalingas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 898	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	146 751	0				
1.2.8v Veiksmas	Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. Parengtas techninis projektas, atlikta jo ekspertizė. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-10-28 įsakymu Nr. IV-837 (2017-11-14 įsakymo Nr. IV-1084 redakcija) projektui paskirtas finansavimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	14 471	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	0				
1.2.9v Veiksmas	Biržų miesto D. Poškos-J. Šimkaus-P. Jakubėno ir Žvejų-Ežero g. rekonstravimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. Pasirašytos rangos darbų sutartys, jos pradėtos vykdyti. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3-561 projektui paskirtas finansavimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	325 258	7 394	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	86 190	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	737 751	0				
1.2.10v Veiksmas	Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas	2015-2016	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i> <u>Baigtas įgyvendinti</u>	X	X	X	X		Įgyvendintas 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	127 433	101 296				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.2.11v Veiksmas	Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektinga reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	161 846	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	161 846	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 834 260	0				
1.2.12v Veiksmas	Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57 105	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	57 105	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	647 190	0				
1.2.13v Veiksmas	Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	23 862	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	23 862	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	270 440	0				
1.2.14v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 374	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	53 120	0				
1.2.15v Veiksmas	Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53 506	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	53 506	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	606 402	0				
1.2.16v Veiksmas	Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendintas. Rodikliai pasiekti

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 877	35 708,60	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	32 559	24 327,85				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	368 997	275 715,56				
1.2.17v Veiksmas	Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką. Rangos darbus numatoma pradėti iki 2018 m. birželio mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 627	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	0				
1.2.18v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką. Remonto darbus numatoma pradėti iki 2018 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 959	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	192 436	0				
1.2.19v Veiksmas	Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 423	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	64 728	0				
1.2.20v Veiksmas	Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ažuolų–Tyze nhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas įgyvendinamas. 2017 m. panaudota 17764 Eur savivaldybės lėšų. 2017 m. panaudota 10565 Eur bendrojo finansavimo lėšų.  2017 m. panaudota 119737 Eur ES lėšų.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektna reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40 029	24 130	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	40 029	10 565				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	453 660	119 737				
1.2.21v Veiksmas	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keluočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-08-29 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	200 203	2 423	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	780 000	107 000				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	3 598				
1.2.22v Veiksmas	Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-09-25 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis, veiksmas pradėtas vykdyti. Planuojamas užbaigti 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	132 579	77 241	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	751 282	441 249				
1.2.23v Veiksmas	Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59 851	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	339 158	0				
1.2.24v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. parengti parengiamieji techniniai dokumentai, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška finansavimui gauti, įvertinta. Lėšos, skirtos paprastojo remonto aprašų parengimui ir ekspertizės paslaugoms apmokėti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	65 446	4 281	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	370 859	0				
1.2.25v Veiksmas	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	2015-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2015 m., planuojamas pabaigti 2018 m. 2017 m. savivaldybės lėšos sudarė 5674,11 Eur. 2017 m. VIP lėšos sudarė 1372000 Eur.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 078 043	718 100	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	2 607 000	2 606 810				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.2.26v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Veiksmas bus pradėtas įgyvendinti 2018 m. 2017 m. aparengti techniniai projektai, jų ekspertizė ir projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašus.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 432	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	98 778	0				
1.3. Uždavinys	Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-3 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėje, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos (procentai), 2017 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.3-P-1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.), 2017 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.3-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2017 m. <b>Produkto rodiklis:</b> 1.3-P-3 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis (km), 2017 m.	59,95	53,86	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių ir darbingo amžiaus gyventojus Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose
1.3.1v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. parengtas investicijų projektas, veiksmas įrašytas į Regiono projektų sąrašą, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas ne vėliau kaip 2019-06-28
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 026	3 262	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266 478	0				
1.3.2v Veiksmas	Ekologiško viešojo transporto plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas nebus įgyvendinamas. Paramos lėšos perduotos Biržų rajono savivaldybei.
			Savivaldybės biudžeto lėšos	47 026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	266 478	0				
1.3.3v Veiksmas	Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 026	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				



	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	266 478	0				
<b>1.3.4v Veiksmas</b>	Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. Pasirašyta rangos darbų sutartis, ji pradėta vykdyti. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-600 projektui paskirtas finansavimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	84 986	5 667	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	71 014	0				
<b>1.3.5v Veiksmas</b>	Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas pagal ITI veiksmų įgyvendinimo grafiką. Rekonstravimo darbai įgyvendinami pagal grafiką.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	61 170	134 118	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	61 170	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	693 263	0				
<b>1.3.6v Veiksmas</b>	Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Palūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Pajstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija))	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	208 638	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 182 279	0				
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 775 385	1 043 785	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos	3 272 504	2 760 900					
		Kitos viešosios lėšos	328 299	101 296					
		Privačios lėšos	207 375	0					
		ES lėšos	15 659 931	943 972					

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.