



<b>1.1.1-r-1 Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemonės</b>										
<b>Nuokrypio intervalai</b>	<b>a</b> [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	-	a = 0	a = 0	a = 1	a = 1	a = 2	a = 3	a = 4	a = 6
	<b>b</b> (a; b) – gerai	-			b = 0	b = 0	b = 1	b = 2	b = 2	b = 4
	<b>c</b> [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-						c = 0	c = 1	c = 3
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								
<b>1.1.2-r-1 Švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo) įstaigų, kurių infrastruktūra pagerinta, skaičius</b>										
<b>Nuokrypio intervalai</b>	<b>a</b> [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	-	a = 0	a = 0	a = 1	a = 2	a = 6	a = 10	a = 20	a = 33
	<b>b</b> (a; b) – gerai	-			b = 0	b = 1	b = 3	b = 6	b = 16	b = 24
	<b>c</b> [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-					c = 1	c = 4	c = 8	c = 20
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								
<b>1.1.3-r-1 Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų)</b>										
<b>Nuokrypio intervalai</b>	<b>a</b> [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	-	a = 4,1	a = 5,0	a = 5,3	a = 9,0	a = 13,0	a = 13,5	a = 14,0	a = 14,3
	<b>b</b> (a; b) – gerai	-	b = 3,9	b = 3,9	b = 4,3	b = 8,0	b = 10,0	b = 11,0	b = 11,0	b = 12,0
	<b>c</b> [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-	c = 3,0	c = 3,0	c = 4,0	c = 6,0	c = 6,0	c = 7,0	c = 9,0	c = 9,0
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								

1.1.3-r-2 Asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą										
Nuokrypio intervalai	a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	-	a = 0	a = 0	a = 5	a = 10	a = 40	a = 50	a = 60	a = 65
	b (a; b) – gerai	-			b = 0	b = 5	b = 30	b = 40	b = 50	b = 57
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-				c = 0	c = 15	c = 30	c = 45	c = 50
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								
1.1.4-r-1 Įgyvendintų projektų, skirtų sveikatai išsaugoti, stiprinti ir ligų prevencijai vykdyti, skaičius										
Nuokrypio intervalai	a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	-	a = 0	a = 0	a = 1	a = 2	a = 5	a = 8	a = 9	a = 10
	b (a; b) – gerai	-			b = 0	b = 1	b = 3	b = 6	b = 7	b = 8
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-				c = 0	c = 1	c = 4	c = 4	c = 6
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								
1.1.4-r-2 Modernizuotų pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius										
Nuokrypio intervalai	a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	-	a = 0	a = 0	a = 1	a = 2	a = 3	a = 4	a = 6	a = 7
	b (a; b) – gerai	-			b = 0	b = 1	b = 2	b = 2	b = 4	b = 5
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-				c = 0	c = 0	c = 0	c = 3	c = 3
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								

2.1.1-r-1 Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas										
Nuokrypio intervalai	a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	a = 0	a = 0	a = 0	a = 5 000	a = 7 000	a = 15 000	a = 18 000	a = 24 000	a = 24 430
	b (a; b) – gerai	-			b = 3 000	b = 5 000	b = 10 000	b = 15 000	b = 20 000	b = 24 000
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-			c = 1 000	c = 2 000	c = 6 000	c = 10 000	c = 15 000	c = 20 000
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								
2.1.1-r-2 Investicijas gavusių kultūros objektų skaičius										
Nuokrypio intervalai	a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	a = 0	a = 0	a = 1	a = 1	a = 2	a = 5	a = 6	a = 8	a = 9
	b (a; b) – gerai	-		b = 0	b = 0	b = 1	b = 3	b = 4	b = 5	b = 6
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	-				c = 0	c = 0	c = 2	c = 4	c = 4
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	-								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	-								
2.1.2-r-1 Vidutinės disponuojamos piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui palyginti su šalies vidurkiu, proc.										
Nuokrypio intervalai	a [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai	a = 92,5	a = 93,0	a = 93,5	a = 93,75	a = 94,0	a = 94,5	a = 95,0	a = 95,5	a = 96,0
	b (a; b) – gerai	b = 92,3	b = 92,3	b = 93,0	b = 93,0	b = 93,5	b = 93,5	b = 94,0	b = 94,0	b = 95,5
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai	c = 91,0	c = 91,0	c = 92,0	c = 92,0	c = 92,5	c = 92,5	c = 93,0	c = 93,0	c = 94,0
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	n.d.								
	Įvertinimas ( <i>labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai</i> )	n.d.								

2.1.2-r-2	Gyventojų, gyvenančių mažuosiuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose, kuriuose įgyvendinti kompleksinės plėtros projektai, skaičius									
Nuokrypio intervalai	a $[a; +\infty)$ arba $(-\infty; a]$ – labai gerai	a = 11 658	a = 11 500	a = 11 340	a = 11 182	a = 11 022	a = 10 862	a = 10 702	a = 10 600	a = 10 560
	b (a; b) – gerai	b = 11 500	b = 11 300	b = 11 100	b = 10 950	b = 10 900	b = 10 600	b = 10 500	b = 10 450	b = 10 350
	c $[b; c)$ – patenkinamai; $(-\infty; c]$ arba $[c; +\infty)$ – blogai	c = 11 000	c = 11 000	c = 10 900	c = 10 500	c = 10 500	c = 10 400	c = 10 400	c = 10 200	c = 10 100
	<b>Faktinė reikšmė:</b>	n.d.								
	<i>Įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai, blogai)</i>	n.d.								

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus\*.

Požymiai								Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)						Projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus		
Nr.	Projektas	Pareiškėjas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V**	ITI***	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiai)
<b>1.1</b>	<b>Tikslas: Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą</b>															
<b>1.1.2</b>	<b>Uždavinys: Pagerinti švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo) paslaugų kokybę ir prieinamumą</b>															
<b>1.1.2.3</b>	<b>Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas</b>															
1.1.2.3.1	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos ir Biržų rajono sporto mokyklų infrastruktūrą	Biržų rajono savivaldybės administracija	Švietimo ir mokslo ministerija	Biržų rajono savivaldybė	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	190048,00	28507,00	0,00	0,00	0,00	161541,00	2016-03	-	
1.1.2.3.2	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Kupiškio jaunimo centro infrastruktūrą	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	Švietimo ir mokslo ministerija	Kupiškio rajono savivaldybė	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	146368,00	21955,00	0,00	0,00	0,00	124413,00	2016-03	-	
<b>1.1.3</b>	<b>Uždavinys: Išplėsti socialines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą</b>															
<b>1.1.3.1</b>	<b>Priemonė: Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms prieinamumo didinimas</b>															
1.1.3.1.1	Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	Biržų rajono savivaldybės administracija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Biržų rajono savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		400742,00	60112,00	0,00	0,00	0,00	340630,00	2016-03	2016-03	
1.1.3.1.2	Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Kupiškio rajono savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		302951,00	54383,00	0,00	0,00	0,00	248568,00	2016-03	2016-03	
1.1.3.1.3	Socialinio būsto plėtra	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		2438121,96	664387,96	0,00	0,00	0,00	1773734,00	2016-03	2016-03	
1.1.3.1.4	Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Panevėžio rajono savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		490998,82	73649,82	0,00	0,00	0,00	417349,00	2016-03	2016-03	
1.1.3.1.5	Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		328536,00	49280,00	0,00	0,00	0,00	279256,00	2016-03	2016-03	

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus.

1.1.3.1.6	Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Rokiškio rajono savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		359223,53	53883,53	0,00	0,00	0,00	305340,00	2016-03	2016-03	
<b>2.1</b>	<b>Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę</b>															
<b>2.1.1</b>	<b>Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą</b>															
<b>2.1.1.1</b>	<b>Priemonė: Kompleksinis Panevėžio miesto dalių atnaujinimas ir plėtra</b>															
2.1.1.1.1	Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1876653,00	140749,00	140749,00	0,00	0,00	1595155,00	2015-10	-	5
<b>2.1.1.2</b>	<b>Priemonė: Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestų kompleksinė plėtra</b>															
2.1.1.2.11	Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	434433,00	32878,00	32558,00	0,00	0,00	368997,00	2015-12	2016-03	3
2.1.1.2.12	Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J.Basanavičiaus-Ažuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra, III etapas“	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Rokiškio rajono savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	533717,00	40028,78	40028,77	0,00	0,00	453659,45	2015-12	2016-03	3
<b>2.1.1.3</b>	<b>Priemonė: Vietinių kelių techninių parametų ir eismo saugos gerinimas</b>															
2.1.1.3.2	Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Kupiškio rajono savivaldybė	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	713414,00	53506,00	0,00	0,00	53506,00	606402,00	2015-11	-	4
2.1.1.3.3	Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	815603,00	61170,00	0,00	0,00	61170,00	693263,00	2016-01	-	2
2.1.1.3.6	Vietinių kelių techninių parametų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Panevėžio rajono savivaldybė	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	1390917,30	104318,80	0,00	0,00	104318,79	1182279,71	2016-01	-	2
<b>2.1.1.4</b>	<b>Priemonė: Kultūros infrastruktūros modernizavimas</b>															
2.1.1.4.2	Juozo Miltinio dramos teatro scenos pakėlimo įrenginių ir pasukamojo rato modernizavimas, Laisvės a. 5, Panevėžys	Juozo Miltinio dramos teatras	Kultūros ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-V-304	V	ITI	4261000,00	0,00	639150,00	0,00	0,00	3621850,00	2015-12	-	3

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus.

2.1.1.4.3	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas, Aukštaičių g.4, Panevėžys	Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosioji biblioteka	Kultūros ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-V-304	V	ITI	1250131,00	0,00	187520,00	0,00	0,00	1062611,00	2015-12	-	3
2.1.1.4.6	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba – I etapas	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	Kultūros ministerija	Rokiškio rajono savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	337511,00	50627,00	0,00	0,00	0,00	286884,00	2016-03	-	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra</b>															
2.1.2.1.7	Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	08.2.1-CPVA-R-908	R		852941,18	63970,60	63970,58	0,00	0,00	725000,00	2016-03	-	
<b>2.1.2.3</b>	<b>Priemonė: Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra</b>															
2.1.2.3.1	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Aplinkos ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	05.2.1-APVA-R-008	R	ITI	1448100,00	217215,00	0,00	0,00	0,00	1230885,00	2016-03	-	
2.1.2.3.2	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio regione	Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	Aplinkos ministerija	Panevėžio apskritis	05.2.1-APVA-R-008	R		4728495,29	0,00	0,00	0,00	709274,74	4019221,00	2016-03	-	
<b>2.1.2.4</b>	<b>Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra</b>															
2.1.2.4.1	Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Biržų r., Vabalninko m.	UAB „Biržų vandenys“	Aplinkos ministerija	Biržų rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		80000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	2016-03	-	
2.1.2.4.2	Nuotekų valymo įrenginių statyba Biržų r., Vabalninko m.	UAB „Biržų vandenys“	Aplinkos ministerija	Biržų rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		492881,00	0,00	0,00	0,00	98576,00	394305,00	2016-03	-	
2.1.2.4.3	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Biržų r., Vabalninko m.	UAB „Biržų vandenys“	Aplinkos ministerija	Biržų rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		600000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	480000,00	2016-03	-	
2.1.2.4.4	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Biržų m.	UAB „Biržų vandenys“	Aplinkos ministerija	Biržų rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		1017440,00	508720,00	0,00	0,00	0,00	508720,00	2016-03	-	
2.1.2.4.5	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šimonių mstl., Kupiškio r.	UAB "Kupiškio vandenys"	Aplinkos ministerija	Kupiškio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		1297256,00	0,00	0,00	259451,00	0,00	1037805,00	2016-01	-	2
2.1.2.4.6	Nuotekų ir vandentiekio tinklai sodų bendrijose: Ažuolas, Klevas ir Šermutas	UAB "Auštaitijos vandenys"	Aplinkos ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		3794000,00	0,00	0,00	1897000,00	0,00	1897000,00	2016-03	-	



2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus.

2.1.2.4.7	Panevėžio miesto nuotekų valyklos parengiamojo valymo grandies rekonstravimas	UAB "Auštaitijos vandenys"	Aplinkos ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		592420,20	0,00	0,00	286210,10	0,00	296210,10	2016-03	-	
2.1.2.4.8	Nuotekų slėginės linijos dalies nuo pagrindinės perpumpavimo stoties iki Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas	UAB "Auštaitijos vandenys"	Aplinkos ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		3387707,90	0,00	0,00	1693853,95	0,00	1693853,95	2016-03	-	
2.1.2.4.9	Panevėžio miesto nuotekų valykla. Pūdytuvas – nauja statyba	UAB "Auštaitijos vandenys"	Aplinkos ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		1702192,00	0,00	0,00	851096,00	0,00	851096,00	2016-03	-	
2.1.2.4.10	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Pajstrio k., Gegužinės k. Panevėžio rajone	VšĮ Velžio komunalinis ūkis	Aplinkos ministerija	Panevėžio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		530355,83	106071,17				424284,66	2016-03	-	
2.1.2.4.11	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Eriškių k. Panevėžio rajone	VšĮ Velžio komunalinis ūkis	Aplinkos ministerija	Panevėžio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		530355,83	106071,17				424284,66	2016-03	-	
2.1.2.4.12	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Žibartonių k., Panevėžio rajone	VšĮ Velžio komunalinis ūkis	Aplinkos ministerija	Panevėžio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		1121355,83	224271,17				897084,66	2016-03	-	
2.1.2.4.13	Daujėnų miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos išplėtimas	UAB "Pasvalio vandenys"	Aplinkos ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		1450202,00	29004,04	0,00	514821,71	0,00	906376,25	2016-03	-	
2.1.2.4.14	Krinčino miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos išplėtimas	UAB "Pasvalio vandenys"	Aplinkos ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		714278,67	14285,57	0,00	253568,93	0,00	446424,17	2016-03	-	
2.1.2.4.15	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone	UAB "Rokiškio vandenys"	Aplinkos ministerija	Rokiškio rajono savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R		2439744,36	0,00	0,00	0,00	580000,00	1859744,36	2016-03	-	
<b>2.1.2.5</b>	<b>Priemonė: Natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio atkūrimas</b>															
2.1.2.5.1	Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas	Biržų rajono savivaldybės administracija	Aplinkos ministerija	Biržų rajono savivaldybė	05.5.1-APVA-R-019	R		250000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	212500,00	2016-03	-	
2.1.2.5.6	Želdynų tvarkymas, pertvarkymas Panevėžio rajone	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	Aplinkos ministerija	Panevėžio rajono savivaldybė	05.5.1-APVA-R-019	R		469385,27	70407,79	0,00	0,00	0,00	398977,48	2016-03	-	

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus.

2.1.2.5.7	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tatulos upės slėnyje	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Aplinkos ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	05.5.1-APVA-R-019	R		443211,85	66481,78	0,00	0,00	0,00	376730,07	2016-03	-	
2.1.2.6.2	Darnaus judumo planų parengimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	04.5.1-TID-V-513	V	ITI	115295,00	17294,00				98001,00	2016-02	-	1
<b>2.1.2.9</b>	<b>Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra</b>															
2.1.2.9.1	Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste prie Širvėnos ežero įrengimas, II etapas	Biržų rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Biržų rajono savivaldybė	04.5.1-TID-R-516	R	ITI	156000,00	80417,00	0,00	0,00	0,00	75583,00	2016-03	-	
<b>2.1.2.11</b>	<b>Priemonė: Taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas</b>															
2.1.2.11.1	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Aplinkos ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	05.6.1-APVA-V-021	V	ITI	1095106,00	164266,00	0,00	0,00	0,00	930840,00	2016-03	-	

\* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.

\*\*R – regiono projektas, V – valstybės projektas.

\*\*\* ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą.

**3 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai\*.**

Požymiai								Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)						Projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai		
Nr.	Projektas	Pareiškėjas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V	ITI	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiai)
<b>2.1</b>	<b>Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę</b>															
<b>2.1.1</b>	<b>Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą</b>															
<b>2.1.1.1</b>	<b>Priemonė: Kompleksinis Panevėžio miesto dalių atnaujinimas ir plėtra</b>															
2.1.1.1.1	Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1876653	140749	140749	0	0	1595155	2015-11	-	4
<b>2.1.1.2</b>	<b>Priemonė: Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestų kompleksinė plėtra</b>															
2.1.1.2.11	Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	434433	32877	32559	0	0	368997	2016-03	-	
<b>2.1.1.3</b>	<b>Priemonė: Vietinių kelių techninių parametų ir eismo saugos gerinimas</b>															
2.1.1.3.2	Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Kupiškio rajono savivaldybė	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	713414	53506	0	0	53506	606402	2016-02	-	1
2.1.1.3.3	Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Susisiekimo ministerija	Pasvalio rajono savivaldybė	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	815603	61170	0	0	61170	693263	2016-03	-	

\* Pildoma projektams, kurių paraiškas buvo numatyta pateikti įgyvendinančiajai institucijai iki einamojo ketvirčio pabaigos.

**4 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų finansavimo sutarčių sudarymas\*.**

Požymiai								Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)						Projektų finansavimo sutarčių sudarymas		
Nr.	Projektas	Pareiškėjas	Ministerija	Igyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V	ITI	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiais)
<b>2.1</b>	<b>Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę</b>															
<b>2.1.1</b>	<b>Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą</b>															
<b>2.1.1.1</b>	<b>Priemonė: Kompleksinis Panevėžio miesto dalių atnaujinimas ir plėtra</b>															
2.1.1.1.1	Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1876653	140749	140749	0	0	1595155	2015-12	-	3

\* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.

5 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų užbaigimas\*.

Požymiai								Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)						Projektų užbaigimas		
Nr.	Projektas	Pareiškėjas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V	ITI	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiais)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta užbaigti iki einamųjų metų pabaigos

6 lentelė. Planui įgyvendinti skirti asignavimai\*.

Požymiai								Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)											
Nr.	Projektas	Pareiškėjas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V*	ITI**	Iš viso:		Savivaldybės biudžetas		Valstybės biudžetas		Privačios lėšos		Kitos viešosios lėšos		ES lėšos	
								Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta	Planuota	Skirta	Planuota	Skirta	Planuota	Skirta	Planuota	Skirta
2.1	Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę																		
2.1.1	Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą																		
2.1.1.1	Priemonė: Kompleksinis Panevėžio miesto dalių atnaujinimas ir plėtra																		
2.1.1.1.1	Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1876653,00	0,00	140749,00	0,00	140749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595155,00	0,00

\*Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.

\*\* Pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis.

7 lentelė. Planui įgyvendinti panaudoti asignavimai\*.

Požymiai								Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)											
Nr.	Projektas	Pareiškėjas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V*	ITI**	Iš viso:		Savivaldybės biudžetas		Valstybės biudžetas		Privačios lėšos		Kitos viešosios lėšos		ES lėšos	
								Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota
2.1	Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę																		
2.1.1	Uždavinys: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą																		
2.1.1.1	Priemonė: Kompleksinis Panevėžio miesto dalių atnaujinimas ir plėtra																		
2.1.1.1.1	Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Vidaus reikalų ministerija	Panevėžio miesto savivaldybė	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1876653,00	0,00	140749,00	0,00	140749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595155,00	0,00

\* Pildoma projektams, kurių finansavimo sutartis buvo numatyta sudaryti iki einamojo ketvirčio pabaigos.

**8 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (sudarytos projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).**

	Metai:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Iš viso
Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)	Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**9 lentelė. Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios).**

Kodas	Pavadinimas	Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius	Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, panaudotas finansavimas (iš viso)
1	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas	-	-
2	Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas	-	-
3	Viešosios infrastruktūros (išskyrus pastatus) energinio efektyvumo didinimas	-	-
4	Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas	-	-
5	Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės)	-	-
6	Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas)	-	-
7	Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas)	-	-
8	Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra	-	-
9	Viešojo transporto infrastruktūra	-	-
10	Viešojo transporto priemonių įsigijimas	-	-
11	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)	-	-
12	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)	-	-
13	Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)	-	-
14	Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)	-	-
15	Daugiarūšio transporto plėtra	-	-
16	Oro uostų ir aerodromų infrastruktūra	-	-
17	Regioninė ir vietinė vandens transporto infrastruktūra	-	-
18	Intelektinės transporto sistemos	-	-
19	Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, <i>Park and Ride</i> , <i>Bike and Ride</i> aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita)	-	-
20	Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas	-	-
21	Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų modernizavimas	-	-
22	Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas	-	-
23	Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas	-	-
24	Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas	-	-
25	Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas)	-	-
26	Socialinio būsto įsigijimas	-	-
27	Socialinių paslaugų infrastruktūra	-	-

9 lentelė. Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios).

28	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas	-	-
29	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos	-	-
30	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos	-	-
31	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar konversija	-	-
32	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai	-	-
33	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai	-	-
34	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai	-	-
35	Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra	-	-
36	Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.)	-	-
37	Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos įsigijimas, technologijų diegimas)	-	-
38	Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)	-	-
39	<i>Natura 2000</i> teritorijų tvarkymas ir pritaikymas	-	-
40	Užterštų teritorijų išvalymas	-	-
41	Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse)	-	-
42	Viešoji turizmo infrastruktūra	-	-
43	Viešosios turizmo paslaugos	-	-
44	Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas	-	-
45	Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas	-	-
46	Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas	-	-
47	Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)	-	-
48	Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)	-	-
49	Viešojo valdymo tobulinimas	-	-

9 lentelė. Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios).

50	Kita (nepriskirta kitoms grupėms)	-	-
----	-----------------------------------	---	---

**10 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).**

<b>Kodas</b>	<b>Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai</b>	<b>Metai:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-