

PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA

VIZIJA

Panevėžio regionas – modernus Aukštaitijos regionas, skatinantis žmogų tobulėti, užtikrinantis jam saugią, kokybišką ir sveiką aplinką, kurioje gera gyventi ir dirbti.

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS

2015 m. buvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos administravimą bei sudarantys pagrindą suplanuotų projektų įgyvendinimui Panevėžio regione. Per 2017 m. atsakingos ministerijos patvirtino penkis 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus, pagal kuriuos buvo paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo:

2017 m. balandžio 7 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, 2017 m. rugpjūčio 4 d. – pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, 2017 m. lapkričio 9 d. – pagal priemonę Nr.08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“, 2017 m. lapkričio 23 d. – pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos didinimas“, 2017 m. gruodžio 5 d. – pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“.

Per 2017 m. paskelbti patikslinti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemones: Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“, Nr. 9.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Per 2017 metus pagal paskelbtus kvietimus Panevėžio apskrities savivaldybių administracijos pateikė 44 projektinius pasiūlymus. Panevėžio regiono plėtros taryba pagal „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ regionines priemones patvirtino 5 sąrašus su 22 projektais, kurie suplanuoti Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plane. Bendra patvirtintuose sąrašuose projektų vertė – 6 294 335,90 Eur, iš jų 5 317 113,85 Eur ES fondų lėšos.

Per 2017 m. pateiktos 53 paraiškos, sudarytos 43 projektų finansavimo ir administravimo sutartys už 53 461 747,85 Eur, iš jų 38 439 657,32 Eur ES fondų lėšos. Iki 2017 m. pabaigos baigti įgyvendinti du projektai: „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“, finansuotas pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas“ pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“.

2017 m. vasario 20 d. patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Panevėžio regiono prioritetas projektų sąrašas. Į sąrašą įtraukti 26 projektai.

Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa, kuri prisidės prie Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plano įgyvendinimo (keista 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V-112 ir 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1V-734).

Vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1V-122 „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta ir Panevėžio miesto integruota teritorijų vystymo programa, kuri taip pat prisidės prie Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plano įgyvendinimo (keista 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-458).

PLANO POVEIKIS (EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI)

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.

Prioritetas	Vertinimo kriterijus	Planuota reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvertinimas*	Ekspertinis įvertinimas
Prioritetas 1: Kokybiškos viešosios paslaugos					
Tikslas 1: Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą	Vidutinis Panevėžio apskrities savivaldybių indeksas palyginti su Lietuvos vidurkiu, proc.	104,0	94,81	blogai	Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas parodė, kad 2017 m. Panevėžio m. savivaldybėje geriausiai įvertintos sritys „Biudžetas“, „Sveikata ir socialinė rūpyba“ bei „Mokesčiai“. Prasčiau įvertintos „Transporto“, „Švietimo“ bei „Investicijų ir plėtros“ sritys. Iš mažųjų Panevėžio apskrities savivaldybių geriausiai įvertinta Panevėžio rajono savivaldybė pagal geriausią savivaldybę investuotojui bei pagal „Transporto“ ir „Mokesčių“ sritis, Pasvalio rajono savivaldybė – pagal „Komunalinių paslaugų“ ir Biržų rajono savivaldybė - pagal „Turto valdymo“ sritis. Daugiau balų mažosioms savivaldybėms gauti sutrukdė palyginus prasti „Investicijų ir plėtros“ bei „Švietimo“ sričių vertinimai, o kitos sritys atsiliko nuo vidutinio įvertinimo. Nors 2017 m. Panevėžio m. savivaldybė pakilo per vieną poziciją ir užėmė penktą vietą tarp 6 didžiųjų savivaldybių (iš 100 balo surinko 42), o vidutinis Panevėžio apskrities savivaldybių indeksas palyginus su Lietuvos rodikliu taip pat padidėjo daugiau kaip 5 proc. (2016 m. buvo 89,02 proc.), 2017 m. planuota reikšmė nebuvo pasiekta.
Prioritetas 2: Ekonominiam augimui palanki aplinka					
Tikslas 1: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę	BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti su šalies vidurkiu, proc.	74,7	73,6 (2016 m.)	patenkinamai	2016 m. BVP tenkantis vienam gyventojui Panevėžio regione palyginti su šalies vidurkiu proc. yra mažesnis negu buvo planuota. (Lietuvos statistikos departamentas rodiklio reikšmės už 2017 m. dar nepateikia).

* Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

PLANO REZULTATAI (REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI)

2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijų reikšmių įvertinimas.

Nr.	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data*	Planuotas finansavimas (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Skirtas finansavimas (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Panaudotas finansavimas (nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)	Vertinimo kriterijus	Planuota reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvertinimas**	Komentaras ir paaaiškinimai (informacija apie uždavinių neįvykdymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.)
1.1. Tikslas: Padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir prieinamumą											
1.1.1	Uždavinys 1: Padidinti savivaldybių išteklių valdymo efektyvumą	2020-2021		820 056,25	0	0	Rezultato kriterijus 1: Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones	0	0	-	

1.1.2	Uždavinys 2: Pagerinti švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo) paslaugų kokybę ir prieinamumą	2017-2021		3 927 098,13	1 730 507,58	0	Rezultato kriterijus 1: Švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo) įstaigų, kurių infrastruktūra pagerinta, skaičius	0	0	-	
1.1.3	Uždavinys 3: Išplėsti socialines paslaugas bei modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą	2018-2020		4 782 847,37	2 956 858,89	595 448,83	Rezultato kriterijus 1: Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų)	5,0 proc.	3,4 proc.	patenkiamai	Projektai neužbaigti. Pasirašytos 5 sutartys. Projektai yra įgyvendinami: Kupiškio rajono savivaldybė jau yra nupirkusi 3 socialinius būstus ir visi jie yra apgyvendinti. Pasvalio rajono savivaldybė jau yra nupirkusi 6 socialinius būstus, iš kurių 4 jau yra apgyvendinti. Rokiškio rajono savivaldybė yra įsigijusi 7 socialinius būstus bei sudarytos sutartys su gyventojais. Biržų rajono savivaldybė yra įsigijusi 12 socialinių būstų, kurie yra visi apgyvendinti.
							Rezultato kriterijus 2: Asmenys, gavę	0	0	-	

							tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą				
1.1.4	Uždavinys 4: Sustiprinti sveikatą	2021-2023		767 083,98	0	0	Rezultato kriterijus 1: Įgyvendintų projektų, skirtų sveikatai išsaugoti, stiprinti ir ligų prevencijai vykdyti, skaičius	0	0	-	
							Rezultato kriterijus 2: Modernizuotų pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	0	0	-	
2.1. Tikslas: Padidinti teritorinę sanglaudą ir gerinti aplinkos būklę											
2.1.1	Uždavinys 1: Padidinti gyvenamųjų vietovių konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą	2017-2023		31 003 190,23	24 546 547,59	1 703 350,30	Rezultato kriterijus 1 : Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslias teritorijas	0	230 tūkst. eurų	1. gerai	Užbaigti du priemonės „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestų kompleksinė plėtra“ projektai: „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“ ir „Pasvalio

							Rezultato kriterijus 2: Investicijas gavusių kultūros objektų skaičius	1	2	1. gerai	miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas“ Projektai neužbaigti. Pasirašytos 2 sutartys: „Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms“ ir „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“.
2.1.2	Uždavinys 2: Pagerinti gyvenamąją aplinką bei skatinti darnų išteklių naudojimą	2017-2022		29 078 027,78	22 319 675,39	3 008 716,84	Rezultato kriterijus 1: Vidutinės disponuojamos piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui palyginti su šalies vidurkiu, proc. Rezultato kriterijus 2: Gyventojų, gyvenančių mažuosiuose miestuose,	93,5	n. d.		Lietuvos statistikos departamentas pateikia 2016 m. duomenis. Projektai neužbaigti. Pasirašytos trys priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst.
								11340	4274	blogai	

							miesteliuose ir kaimuose, kuriuose įgyvendinti kompleksinės plėtros projektai, skaičius				gyventojų) atnaujinimas ir plėtra“ sutartys „Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, „Gyvenimo kokybės gerinimas Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone“ ir „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone“. Šiose teritorijose gyventojų skaičius Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis yra 4274.
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

PASIEKTOS PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ REIŠMĖS

3 lentelė. Ataskaitiniais metais pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės.

Kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai	Planuota reikšmė	Faktinė reikšmė
P.N.717	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos	0	0
P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	0
P.N.723	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos	0	0
	Modernizuota neformaliojo švietimo įstaigų	0	0
P.S.379	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0
P.S.362	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius	26	28
P.S.361	Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius	0	0
P.B.239	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse	0	0

P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	5878	7791,45
P.B.214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0
P.S.342	Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0	0
P.N.304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	0	0
P.S.335	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	0	0
P.B.209	Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas	0	0
P.N.817	Įrengti įženklavimo infrastruktūros objektai	0	0
P.B.214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	0	0
P.S.364	Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), kv. m.	0	0
P.S.365	Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m.	0	0
P.S.328	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra	0	0
P.N.028	Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis	0	0
P.S.329	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai	0	0
P.N.050	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)	0	0
P.N.051	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)	0	0
P.N.053	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE)	0	0
P.N.054	Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE)	0	0
P.S.333	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	0
P.S.338	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0
P.N.093	Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius)	0	0
P.N.092	Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	0	0
P.N.094	Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės	0	0
P.N.507	Parengti darnaus judumo mieste planai	0	0
P.S.323	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	0	0
P.S.325	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	0	0

P.S.321	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	0	0
P.S.322	Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis	0	0
P.N.509	Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės	0	0
P.N.097	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	0	0
P.S.339	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	0	0

4 lentelė. Pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės (kaupiamuoju būdu).

Kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai	Planuota reikšmė	Faktinė reikšmė
P.N.717	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos	0	0
P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	0
P.N.723	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos	0	0
	Modernizuota neformaliojo švietimo įstaigų	0	0
P.S.379	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0
P.S.362	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius	29	28
P.S.361	Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius	0	0
P.B.239	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse	0	0
P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	5878	7791,45
P.B.214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0
P.S.342	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0	0
P.N.304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	0	0
P.S.335	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	0	0
P.B.209	Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas	0	0
P.N.817	Įrengti įženklavimo infrastruktūros objektai	0	0
P.B.214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	0	0
P.S.364	Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), kv. m.	0	0

P.S.365	Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m.	0	0
P.S.328	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra	0	0
P.N.028	Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis	0	0
P.S.329	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai	0	0
P.N.050	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)	0	0
P.N.051	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)	0	0
P.N.053	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE)	0	0
P.N.054	Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE)	0	0
P.S.333	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0	0
P.S.338	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0
P.N.093	Likviduoti kraštovaizdį dankantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius)	0	0
P.N.092	Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	0	0
P.N.094	Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės	0	0
P.N.507	Parengti darnaus judumo mieste planai	0	0
P.S.323	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	0	0
P.S.325	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	0	0
P.S.321	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	0	0
P.S.322	Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis	0	0
P.N.509	Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės	0	0
P.N.097	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	0	0
P.S.339	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	0	0

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

Ataskaitos rengimo metu identifikuotos šios problemos, dėl kurių neįgyvendintos Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plane suplanuotos priemonės bei numatyti uždaviniai:

Sąlyginai ilgai užtrukęs Panevėžio miesto ir regiono integruotų teritorijų vystymo programų projektų keitimo procesas.

Atsižvelgdami į tai, kad patvirtintą regiono plėtros planą bus periodiškai siūloma keisti (2017 metais Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros planas buvo keistas/tikslintas 15 kartų) pagal patvirtintus ar pakeistus atitinkamos priemonės finansavimo sąlygų aprašuose nurodytus reikalavimus, siūlome supaprastinti patvirtinto regiono plėtros plano keitimo projekto derinimo su ministerijomis pagal kompetenciją derinimo procedūras.
