



PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBA

2022–2030 M. PANEVĖŽIO REGIONO
PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO
PAŽANGA

2025 m. birželio 6 d.

SUPLANUOTOS, SUTARTIMI ĮSIPAREIGOTOS IR IŠMOKĖTOS ES LĖŠOS PANEVĖŽIO RPPI, EUR

Panevėžio regionui numatyta

169 486 200 Eur

Panevėžio regione suplanuota

166 436 918 Eur

Pasirašyta sutarčių


24 735 189 Eur

Pasirašytos sutartys mažesne
verte nei buvo planuota



1 484 616 Eur

Išmokėta

394 220 Eur



RPPL PROJEKTŲ EIGA, VNT. IR ES FONDŲ LĖŠOS EUR




Viso
122
projektai

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

RPPI priemonė	Išmokėta ES lėšų, Eur
Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas	245 289
Gyventojų sveikatos raštingumo didinimas	79 656
Socialinių paslaugų deinstytucionalizacija	69 275
Viso	394 220

Pagal šias priemones dar nėra įgyvendinamas nei vienas projektas:

- Panevėžio miesto tvari plėtra;
- Ekonominio augimo, pasitelkiant turimus išteklius, skatinimas Panevėžio regiono funkcinėje zonoje;
- Tvaresnės aplinkos ir efektyvaus išteklių naudojimo skatinimas.




**PANEVĖŽIO REGIONO
PLĖTROS TARYBA**


SUPLANUOTOS RPPL IR PATEIKTŲ PJP ES LĖŠOS

PJP pateikta
65 361 079 Eur,
kurių vertė RPPI
68 357 235 Eur.



Sutaupytomis
pripažintos lėšos
2 996 156 Eur




PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ TEIKIMO GRAFIKAS 2025 M.




PĮP (VERČIŲ EUR) PATEIKIMO KITIMO TENDENCIJA



MĖNESIŲ SKAIČIUS NUO PĮP PATEIKIMO IKI FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO



DIENŲ SKAIČIUS NUO SPRENDIMO SKIRTI FINANSAVIMO PRIĖMIMO IKI FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO



2022–2030 metų regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros planas

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, <u>SUPLANUOTŲ</u> regiono plėtros tarybos patvirtintuose RPPI pažangos priemonių aprašuose, dalis nuo regionui RPP preliminariai numatytų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, proc. kaupiamuoju būdu	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, dėl kurių <u>SUDARYTOS</u> RPPI pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų <u>FINANSAVIMO SUTARTYS</u> , dalis nuo regionui RPP preliminariai numatytų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, proc. kaupiamuoju būdu	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurios <u>IŠMOKĖTOS</u> RPPI pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų vykdytojams, dalis nuo regionui RPP preliminariai numatytų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, proc. kaupiamuoju būdu
2025 m.	2025 m.	2025 m.
100	78	12

2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros planas (2025-03-17 duomenys)

RPP Panevėžio regionui numatyta 169 486 200 Eur ES fondų lėšų	Sudaryta sutarčių už 22 433 761,51 Eur ES fondų lėšų, t. y. 13,24 proc. nuo RPP	Išmokėta 394 220 Eur ES fondų lėšų
2022–2030 m. Panevėžio RPT iš viso suplanuota 166 436 918,19 Eur ES fondų lėšų	Ruošiama sutarčių už 3 945 537,41 Eur ES fondų lėšų, t. y. 2,33 proc. nuo RPP Vertinama PJP už 20 137 162,46 Eur ES fondų lėšų, t. y. 11,88 proc. nuo RPP	
Suplanuota 98,20 proc.	Iš viso – 27,45 proc.	0,23 proc.



Tikslas – 2025 m. pabaigoje:

- Suplanuotos visos ES fondų lėšos – **169 486 200** Eur.
- Sudarytos finansavimo sutartys – **132 199 236** Eur .
- Išmokėta ES fondų lėšų – **20 338 344** Eur.

Rizikos:


- Apribojimai investuoti iš „virškontraktinių“ priemonių sutaupyta lėšas į „virškontraktines“. (ŠMSM, SADM, VRM, SAM ilgalaikė priežiūra ir AM komunalinės atliekos)
- PJP teikimo terminų nukėlimas.
- Užsitęsę parengiamieji darbai (žemės sklypo formavimo, tech. projekto pirkimo, sprendinių pasikeitimo, žmogiškųjų išteklių ir k.t.).

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano "Naujos kartos Lietuva,, 92 p.

„Projektų, finansuojamų iš 2021–2027 metų ES fondų, **sutartys gali būti sudaromos iki 2026 m. gruodžio 31 d.**“




LIETUVOS REGIONUOSE SUDARYTOS FINANSAVIMO SUTARTYS PROC. NUO REGIONO LIMITO




LIETUVOS REGIONAMS IŠMOKĖTOS ES FONDŲ LĖŠOS


Išmokėta proc. nuo limito




Išmokėta EUR




IŠMOKĖTŲ ES FONDŲ LĖŠŲ POKYTIS, EUR



IŠMOKĖTOS ES FONDŲ LĖŠOS REGIONAMS, EUR



LIETUVOS REGIONŲ PROJEKTŲ EIGA, PROC. NUO REGIONŲ LIMITO



RAGINAME:

- Be rimtos priežasties neatidėlioti priemonės įgyvendinimo planų pateikimo terminų.
- Nelaukti paraiškos pateikimo termino ir kuo anksčiau suplanuoti paraiškoms reikalingų dokumentų parengimą.
- Konsultuotis su CPVA iki paraiškos pateikimo, kad paraiškos vertinimas vyktų greitai ir sklandžiai.
- Projektus įgyvendinti kiek galima sparčiau.
- Iki 2025.10.01 kuo daugiau pateikti mokėjimų prašymų patirtoms išlaidoms kompensuoti.



Ačiū



**PANEVĖŽIO REGIONO
PLĖTROS TARYBA**