

Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas

**INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. PANEVĖŽIO REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS  
ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**  
2026 m. vasario 13 d.

**1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą**

Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai	Rodikliai, matavimo vienetai	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai	Pasiekta rodiklio reikšmė	Informacijos šaltiniai	Komentarai
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Didinti Panevėžio regiono funkcinės zonos (toliau – FZ) junglumą ir pasiekiamumą verslo aplinkos ir turizmo paslaugų pasiūlos konkurencingumui užtikrinti</i>	<i>BVP vienam gyventojui, to meto kainomis (tūkst. Eur)</i>	<b>17,1 (2022 m.)</b>	<b>19,5 (2029 m.)</b>	<b>18,5 (2024 m.)</b>	Valstybės duomenų agentūra <sup>1</sup>	
<i>1.1. Plėsti FZ gyventojams prieinamas judumo, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo paslaugas</i>	<i>Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)</i>	<b>0 (2023 m.)</b>	<b>467 000 (2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: maža.</i>
	<i>Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai)</i>	<b>0 (2023 m.)</b>	<b>2 (2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>

<sup>1</sup> <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=579c5986-6662-4643-ae7b-dea8459965b1>

	<i>Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>2 400</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>
<i>1.2. Modernizuoti ir išplėsti pramonei ir (ar) komercinei veiklai tinkamas teritorijas FZ</i>	<i>Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>77,3080</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>
	<i>Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>1</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>
	<i>Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>5 250</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>
<i>1.3. Padidinti FZ lankytinų objektų prieinamumą ir pagerinti savivaldybių veiklos koordinavimą turizmo srityje</i>	<i>Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (vienetai)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>1</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>
	<i>Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>13 000</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: maža.</i>

	<i>Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>372,6538</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: maža.</i>
	<i>Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus)</i>	<b>0</b> <b>(2023 m.)</b>	<b>9 450</b> <b>(2029 m.)</b>	-	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	<i>Baigtų įgyvendinti projektų nėra. Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika: nėra.</i>

## **2.Integruota požiūri užtikrinančių principų laikymasis:**

<b>Principai</b>	<b>Ar laikomasi</b>	<b>Komentarai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo	<i>Taip</i>	Kiekvienas veiksmas, kurį numatoma finansuoti <i>Europos Sąjungos fondų investicijų programos</i> (ESFIP) lėšomis, iš esmės atitinka remiamas veiklas pagal ESFIP 5.2 „ <i>Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose</i> “ ir 2.6 „ <i>Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos</i> “ uždavinius.
Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo	<i>Taip</i>	Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijoje suplanuotais veiksmais bus sukurtos naujos ir inovatyvios kompleksinės viešosios paslaugos ir tvari viešoji infrastruktūra: 1. pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą vykdant šias funkcijas : 1) sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (6 str. 38 d.); 2) keleivių vežimo vietiniais

		maršrutais organizavimas; 3) kita funkcija (Vietos savivaldos įstatymo. 6 str. 1 d. 46 p.), t. y. judumo paslaugų teikimo organizavimas pagal Bendrąjį paslaugų šeimai paketą patvirtintą LR Vyriausybės 2019 m. birželio mėn. 19 d. nutarimu Nr. 618.
Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse	<i>Taip</i>	Uždavinio „Plėsti FZ gyventojams prieinamas judumo, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo paslaugas“ naudą pajus visi FZ gyventojai. Panevėžio r. ir Pasvalio r. savivaldybės prisijungs prie Panevėžio m. savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Panevėžio keleivinis transportas“ dalininkų ir kartu įgyvendins e-bilieto plėtrą Panevėžio r. ir Pasvalio r. savivaldybėse. Panevėžio r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r. ir Rokiškio r. savivaldybės susitars dėl bendrai organizuojamo judumo paslaugų administravimo. Viešojo transporto ir judumo paslaugų veiksmų naudą pajus visi regiono gyventojai. Jie galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksnių sukurtais bendrais produktais: 1) skatinimo priemonėmis naudotis sukurta vieninga savivaldybių elektroninio bilieto ir maršrutų planavimo sistema bei judumo paslauga; 2) pagerinta viešojo transporto infrastruktūra; 3) prieinama judumo paslauga, leidžiančia neturintiems nuosavo automobilio pasiekti paslaugų vietas; Skatinant rūšiuojamų atliekų surinkimą FZ savivaldybės bendradarbiaus per bendrai valdomą įstaigą UAB Panevėžio regioninį atliekų tvarkymo centrą. Išplėtus rūšiuojamų atliekų surinkimo tinklą jo naudą pajus visi regiono gyventojai. Jie galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksnių sukurtais bendrais produktais: 1) atliekų surinkimo ir dalijimosi aikštelėmis; 2) skatinimo priemonėmis naudotis sukurta infrastruktūra. Uždavinio „Modernizuoti ir išplėsti pramoninei ir (ar) komercinei veiklai tinkamas teritorijas FZ“ naudą pajus visose FZ savivaldybėse veikiančios labai mažos, mažos, vidutinės įmonės ir gyventojai, planuojantys pradėti savo verslą. Panevėžio r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r. ir Rokiškio r. savivaldybės sudarys jungtinės veiklos sutartį, kurioje bus susitarta dėl bendrų priemonių investicijoms į regioną pritraukti ir gyventojų

		<p>verslumui skatinti. Kuriama investicijoms pritaikyta infrastruktūra bus išdėstyta Panevėžio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybėse, o bendradarbystės erdvės Panevėžio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybėse, pritaikant prie pasirinktos specializacijos. Visose regiono savivaldybėse veikiančios įmonės ir ketinantys pradėti verslą asmenys galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksnių metu sukurtais bendrais produktais: 1) skatinimo priemonėmis kurti verslą Panevėžio regione; 2) skatinimo priemonėmis investuoti Panevėžio regione. Uždavinio „Padidinti FZ lankytinų objektų prieinamumą ir pagerinti savivaldybių veiklos koordinavimą turizmo srityje“ naudą pajus visose FZ savivaldybėse besilankantys vietos ir užsienio turistai ir susijusias paslaugas teikiančios FZ MVĮ. Panevėžio r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r. ir Rokiškio r. savivaldybės sudarys jungtinės veiklos sutartį, kurioje bus susitarta dėl bendro turizmo viešosios paslaugos teikimo, išnaudojant regiono turistinių potencialą bei didinant Panevėžio regiono turistinių patrauklumą – bendrų veiksnių teikiant turizmo informaciją, skatinant turizmo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir bendrų turizmo produktų kūrimą. Turistinių gamtos ir kultūros objektų prieinamumas bus pagerintas Panevėžio r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r. ir Rokiškio r. savivaldybėse. Viešąją turizmo informaciją teikiančios įstaigos, savivaldybės, keliautojai galės pasinaudoti uždavinio įgyvendinimo veiksnių metu sukurtais bendrais produktais: 1) bendra rinkodaros strategija; 2) pagerinta ir bendros regiono turizmo informacijos teikimui pritaikyta infrastruktūra Biržų turizmo ir verslo informacijos centre; 3) bendrais suformuotais regiono turizmo maršrutais. Dėl neinvesticinių veiksnių bus sudarytos galimybės be apribojimų naudotis viešomis paslaugomis kaimyninių savivaldybių teritorijose.</p>
--	--	---

**Paaiškinimai:**

1. Lentelės 1 skiltyje taip pat įrašomi ir kiti pagal Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) įgyvendinant Strategiją privalomi laikytis integruoto požiūrio principai, t. y. funkcinės zonos strategijos atveju –

principas, nustatytas Aprašo 8 punkte; Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto tvarios plėtros strategijos atveju – principas, nustatytas Aprašo 9 punkte.

2. Lentelės 2 skiltyje įrašoma „taip“, jeigu integruoto požiūrio principo laikomasi įgyvendinant Strategijos veiksmus, ir (ar) bus laikomasi dar nepradėtuose vykdyti Strategijos veiksmuose ir (ar) buvo laikytasi baigtuose įgyvendinti Strategijos veiksmuose.

3. Jei lentelės 2 skiltyje įrašoma „taip“, lentelės 3 skiltyje pateikiama principo laikymąsi pagrindžianti informacija. Jei lentelės 2 skiltyje įrašoma „ne“, lentelės 3 skiltyje paaiškinamos integruoto požiūrio principo nesilaikymo priežastys ir nurodomos priemonės, kurių savivaldybės (-ių) institucijos imasi ir (ar) numato imtis integruoto požiūrio principo laikymuisi užtikrinti.

### **3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją**

<b>Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos</b>	<b>Dalyvavę partneriai</b>
Strategijos įgyvendinimo etape vykdyta partnerių įtraukimo priemonė – apibendrintos FZ strategijos įgyvendinimo pažangos per 2024 m. viešinimas Panevėžio regiono plėtros tarybos interneto svetainėje, su galimybe pareikšti nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl strategijos tobulinimo. Priemonė vykdyta 2025 m. sausio 23 d. iki dabar.	Panevėžio m., Panevėžio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybių gyventojai, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų struktūrų atstovai, kt. partneriai.
Strategijos įgyvendinimo etape vykdyta partnerių įtraukimo priemonė – apibendrintos FZ strategijos įgyvendinimo pažangos per 2024 m. viešinimas FZ savivaldybių interneto svetainėse, nurodant būdus, kuriais galima pareikšti nuomonę ir pateikti pasiūlymus, sudarant galimybę susipažinti su Strategijos įgyvendinimu. Priemonė vykdyta 2025 m. sausio 27 d. iki dabar.	Panevėžio m., Panevėžio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybių gyventojai, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų struktūrų atstovai, kt. partneriai.
Strategijos įgyvendinimo etape Panevėžio regiono plėtros tarybos patariamajai kolegijos partnerių grupei 2025 m. balandžio 30 d. vykusiame Partnerių grupės posėdyje pristatyta apibendrinta informacija apie FZ strategijos įgyvendinimo pažangą per 2024 m.	Panevėžio regiono plėtros tarybos patariamoji kolegijos partnerių grupė.
Strategijos įgyvendinimo etape Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijai 2025 m. balandžio 7 d. vykusiame posėdyje pristatyta apibendrinta informacija apie FZ strategijos įgyvendinimo pažangą per 2024 m.	Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos nariai.
Strategijos pakeitimo rengimo etape FZ sudarančių savivaldybių interneto svetainėse viešai paskelbtas pranešimas apie FZ strategijos keitimą, pateiktas FZ strategijos pakeitimo projektas ir jo lyginamasis variantas, kartu nurodyti būdai, kuriais gyventojai ir partneriai gali pareikšti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl FZ strategijos pakeitimo projekto. Priemonė vykdyta 2025 m. lapkričio 17 d. – gruodžio 1 d.	Panevėžio m., Panevėžio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybių gyventojai, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančios asocijuotų struktūrų atstovai, kt. partneriai

Strategijos pakeitimo rengimo etape Panevėžio regiono plėtros tarybos interneto svetainėje paskelbtas pranešimas apie FZ strategijos keitimą, pateiktas FZ strategijos pakeitimo projektas ir jo lyginamasis variantas, kartu nurodyti būdai, kuriais gyventojai ir partneriai gali pareikšti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl FZ strategijos pakeitimo projekto. Priemonė vykdyta 2025 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 2 d.	Panevėžio m., Panevėžio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybių gyventojai, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančios asocijuotų struktūrų atstovai, kt. partneriai
Strategijos pakeitimo rengimo etape, 2025 m. lapkričio 17 d. pateikta informacija Panevėžio regiono plėtros tarybos patariamiosios kolegijos partnerių grupės nariams apie inicijuotą FZ strategijos pakeitimo projektą, nurodyti būdai, kuriais galima pareikšti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl FZ strategijos pakeitimo projekto.	Panevėžio regiono plėtros tarybos patariamoji kolegijos partnerių grupė.
Strategijos įgyvendinimo etapu numatoma taikyti partnerių įtraukimo priemonė – Strategijos įgyvendinimo pažangos per 2025 m. viešinimas Panevėžio regiono plėtros tarybos interneto svetainėje ir FZ sudarančių savivaldybių interneto svetainėse su galimybe pareikšti nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl strategijos tobulinimo.	Panevėžio m., Panevėžio r., Kupiškio r., Pasvalio r., Biržų r., Rokiškio r. savivaldybių gyventojai, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų struktūrų atstovai, kt. partneriai. Priemonė bus įvykdyta iki 2026 m. balandžio 30 d.
Panevėžio regiono plėtros tarybos patariamajai kolegijos partnerių grupei bus pristatoma apibendrinta informacija apie Strategijos įgyvendinimo pažangą per 2025 m.	Panevėžio regiono plėtros tarybos patariamoji kolegijos partnerių grupė. Priemonė bus įvykdyta iki 2026 m. balandžio 30 d.

#### **4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą**

<b>Veiksmas</b>	<b>Veiksmo įgyvendinimo būklė</b>	<b>Projekto (-ų) kodas (-ai)</b>	<b>Rizikų įvertinimas</b>	<b>Informacija apie rizikų valdymą</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b><i>1 tikslas: Didinti FZ junglumą ir pasiekiamumą verslo aplinkos ir turizmo paslaugų pasiūlos konkurencingumui užtikrinti</i></b>				
<b><i>1.1 uždavinys: Plėsti FZ gyventojams prieinamas judumo, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo paslaugas</i></b>				
1.1.1. Priimti savivaldybių tarybų ir VšĮ Panevėžio kelevinis transportas dalininkų sprendimus, reikalingus dėl bendro	Baigtas įgyvendinti		Nėra	

keleivių vežimo organizavimo vietinio susisiekimo maršrutais.				
1.1.2. Darnios FZ viešojo transporto informacinės sistemos bei viešojo transporto infrastruktūros kūrimas Panevėžio r. sav.	Rengiamas (įsakymu skirtas finansavimas)	<u>25-327-P-0001</u>	Maža	
1.1.3. Darnios FZ viešojo transporto informacinės sistemos kūrimas Pasvalio r. sav.	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-328-P, PĮP teikiamas iki 2026-08-31)		Nėra	
1.1.4. Darniai FZ viešojo transporto informacinei sistemai pritaikytos viešojo transporto infrastruktūros kūrimas Pasvalio r. sav.	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-326-P, PĮP teikiamas iki 2026-03-31)		Nėra	
1.1.5. Savivaldybių tarybų sprendimai dėl bendro judumo paslaugų administravimo FZ	Baigtas įgyvendinti		Nėra	
1.1.6. Judumo paslaugos plėtra FZ	Įgyvendinamas	<u>25-326-P-0002</u>	Vidutinė	Atsižvelgiant į pirkimų apimtį, CVPA pirkimo dokumentų patikrų trukmę ir sutarčių įgyvendinimo terminus, gali lemti riziką laiku neįgyvendinti projekto, kuri vertinama kaip vidutinė. Rizikų valdymo priemonės: Operatyvus pirkimų vykdymas – skubus pirkimo

				dokumentų rengimas, teikimas CVPA patikrai ir pirkimų procedūrų vykdymas. Terminų valdymas – veiklų grafike numatyti laiko rezervą ir, esant poreikiui, kreiptis į CVPA dėl projekto sutarties pratęsimo. Tiekėjų kontrolė – nustatyti tiekėjams aiškius pristatymo ir diegimo terminus, vertinant tiekėjų pasirengimą.
1.1.7. Judumo paslaugų plėtra Kupiškio r. sav.	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-326-P-004</u>	Maža	
1.1.8. Judumo paslaugų plėtra Pasvalio r. sav.	Įgyvendinamas	<u>25-326-P-0001</u>	Nėra	
1.1.9. Judumo paslaugų plėtra Biržų r. sav.	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-326-P-0003</u>	Maža	
1.1.10. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas FZ	Įgyvendinamas	<u>25-206-P-0001</u>	Maža	
<b>1.2 uždavinys: Modernizuoti ir išplėsti pramoninei ir (ar) komercinei veiklai tinkamas teritorijas FZ</b>				
1.2.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl bendrų veiklų skatinant investuoti FZ sudarymas	Baigtas įgyvendinti		Nėra	
1.2.2. Skatinimo priemonių investuoti FZ parengimas ir įgyvendinimas	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-324-P, PĮP teikiamas iki 2026-04-30)		Maža	
1.2.3. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų,	Įgyvendinamas	<u>25-307-P-0002</u>	Nėra	

pritaikytų investicijoms plėtra Rokiškio m. (I etapas)				
1.2.4. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms plėtra Rokiškio m. (II etapas)	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-308-P, PĮP teikiamas iki 2026-05-31)		Vidutinė	Vieno iš projekto veiklomis numatomo tvarkyti inžinerinio statinio pareiškėjas nevaldo patikėjimo teise, todėl kyla rizika, kad gali užtrukti jo perėmimo savivaldybės nuosavybėn laikotarpis. Rizikų suvaldymo priemonės: priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sutikimo perimti inžinerinį statinį pareiškėjui patikėjimo teise, kreiptasi į VĮ Turto bankas dėl statinio perėmimo.
1.2.5. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms, plėtra Biržų m.	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-306-P-0001</u>	Maža	
1.2.6. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumų šalinimas ir teritorijų, pritaikytų investicijoms plėtra Pasvalio r. sav.	Įgyvendinamas	<u>25-307-P-0001</u>	Nėra	
1.2.7. Inovatyvių socialinės, kūrybinės ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra Panevėžio r. sav.	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-310-P, PĮP teikiamas iki 2026-02-28)		Maža	
1.2.8. Inovatyvių socialinės, kūrybinės	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-309-P, PĮP		Maža	

ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų plėtra Biržų r. sav.	teikiamas iki 2026-01-30)			
1.2.9. Viešosios infrastruktūros pritaikymas ir įrangos įsigijimas naujoms arba trūkstantoms kompetencijoms ir įgūdžiams formuoti Rokiškio r. sav.	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-311-P-0001</u>	Maža	
<b><i>1.3 uždavinys: Padidinti FZ lankytinų objektų prieinamumą ir pagerinti savivaldybių veiklos koordinavimą turizmo srityje</i></b>				
1.3.1. FZ kaip turizmui patrauklios vietovės konkurencingumo stiprinimas.	Baigtas įgyvendinti		Nėra	
1.3.2. FZ turistinį identitetą reprezentuojančių paslaugų paketų (maršrutų), reprezentuojančių Panevėžio regione esančius: 1.Piliakalnius, kalvas ir karstines įgriuvas 2. Dvarus. 3. Sakralinį paveldą 4. Amatus 5. Gamtos objektus, sukūrimas ir viešinimas bei tam reikalingos	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-325-P, PĮP teikiamas iki 2026-05-31)		Maža	

infrastruktūros pagerinimas.				
1.3.3. Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas).	Rengiama (Kvietimas Nr. 25-321-P, PĮP teikiamas iki 2026-02-28)		Maža	
1.3.4. Panevėžio r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui (II etapas).	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-323-P, PĮP teikiamas iki 2026-06-30)		Maža	
1.3.5. Panevėžio r. sav. gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui (III etapas).	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-323-P, PĮP teikiamas iki 2026-06-30)		Maža	
1.3.6. Kupiškio r. sav. piliakalnių pritaikymas lankymui.	Įgyvendinamas	<u>25-315-P-0002</u>	Maža	
1.3.7. Rokiškio r. sav. piliakalnių pritaikymas lankymui	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-320-P, PĮP teikiamas iki 2026-02-28)		Maža	
1.3.8. Pasvalio r. sav. piliakalnių ir karstinių įgriuvų pritaikymas lankymui.	Įgyvendinamas (veiksmai 1.3.8 ir 1.3.20 įgyvendinami viena sutartimi)	<u>25-312-P-0001</u>	Nėra	
1.3.9. Pasvalio r. sav. dvarų pritaikymas lankymui	Įgyvendinamas	<u>25-313-P-0001</u>	Nėra	
1.3.10. Biržų r. sav. dvarų ir sakralinio	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-315-P-0005</u>	Maža	

paveldo objektų pritaikymas lankymui.				
1.3.11. Kupiškio r. sav. dvarų pritaikymas lankymui.	Įgyvendinamas	<u>25-315-P-0001</u>	Maža	
1.3.12. Rokiškio r. sav. dvarų pritaikymas lankymui	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-317-P-0001</u>	Maža	
1.3.13. Kupiškio r. sav. sakralinio ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui.	Įgyvendinamas	<u>25-315-P-0004</u>	Maža	
1.3.14. Rokiškio r. sav. sakralinio paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas).	Įgyvendinamas	<u>25-313-P-0002</u>	Nėra	
1.3.15. Rokiškio r. sav. sakralinio paveldo objektų pritaikymas lankymui (II etapas).	Rengiamas (PĮP vertinamas)	<u>25-319-P-0001</u>	Nėra	
1.3.16. Pasvalio r. sav. sakralinio paveldo (ir gamtos objektų) pritaikymas lankymui.	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-319-P, PĮP teikiamas iki 2026-02-28)		Nėra	
1.3.17. Kupiškio r. sav. kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas lankymui (II etapas).	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-322-P, PĮP teikiamas iki 2026-05-31)		Maža	
1.3.18. Rokiškio r. sav. gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui	Įgyvendinamas	<u>25-316-P-0001</u>	Nėra	

1.3.19. Rokiškio r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui	Įgyvendinamas	<u>25-316-P-0002</u>	Nėra	
1.3.20. Pasvalio r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui.	Įgyvendinamas (veiksmai 1.3.8 ir 1.3.20 įgyvendinami viena sutartimi)	<u>25-312-P-0001</u>	Nėra	
1.3.21. Biržų r. sav. gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui (I etapas).	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-314-P, PĮP teikiamas iki 2026-02-27)		Maža	
1.3.22. Biržų r. sav. gamtos objektų pritaikymas lankymui (II etapas).	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-318-P, PĮP teikiamas iki 2026-01-30)		Maža	
1.3.23. Kupiškio r. sav. kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas lankymui (I etapas).	Įgyvendinamas	<u>25-315-P-0003</u>	Maža	
1.3.24. Pasvalio r. sav. kultūros paveldo (ir gamtos objektų) pritaikymas lankymui.	Rengiamas (Kvietimas Nr. 25-319-P, PĮP teikiamas iki 2026-02-28)		Nėra	

**Paaiškinimai:**

1. Lentelės 2 skiltyje įrašoma: „rengiamas (-i)“, „įgyvendinamas (-i)“ arba „baigtas (-i) įgyvendinti“.
2. Lentelės 3 skiltyje įrašomas projekto (-ų), kuriuo (-iais) įgyvendinamas (įgyvendintas Strategijos veiksmas, unikalus kodas, kuris jam suteiktas ESFIP administruojančiosios institucijos).
3. Lentelės 4 skiltyje įvertinama rizika (nėra / maža / vidutinė / didelė) neįvykdyti veiksmo pagal Strategijos nuostatas.
4. Lentelės 5 skiltis pildoma, jei rizika neįvykdyti veiksmo pagal Strategijos nuostatas yra vidutinė arba didelė. Šioje skiltyje nurodomos priemonės, kurių savivaldybės (-ių) institucijos imasi ir (ar) numato imtis rizikoms sumažinti.