
Naujos jungtys – naujos galimybės: 
„Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ poveikis 
Panevėžio regionui

Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė



VIA BALTICA

➢ Tęsiasi per 4 šalies magistrales 

(A5, A8, A10, A17)

➢ Bendra numatoma projektų vertė 

~ 2500 MEUR*
*juose 4 ruožai nuo Marijampolės iki LT/PL sienos ~ 

542,3 MEUR

➢ Ilgis ~ 269 km

  

Įgyvendinimo terminai

A5

A8, 
A10, 
A17

2022–2025 – baigtas

Planuojami 

terminai

Teritorijų planavimas 2025–2028

Žemės paėmimas ir 

TDP rengimas

2028–2030*

Rekonstrukcijos darbai 2030–2035*

*datos bus tikslinamos, atsižvelgiant į šiuo metu vykdomo spec. 

planų parengimo ir kitų etapų - ŽPVP ir TPD procedūrų 

įgyvendinimo, rangos darbų viešųjų pirkimų pabaigos terminus ir  

finansavimo galimybes.



A8, A10 ir A17 projektų planavimo terminai

2025 2026 2027 2028

Baigta

PARENGIAMASIS ETAPAS

Topografinių, geologinių, 

biologinės įvairovės, 

archeologinių tyrinėjimų, eismo 

intensyvumo ir srautų analizės 

atlikimas.

A8    baigta  2025-07

A10   baigta  2025-07

A17 baigta  2026-02

Vyksta

Nepradėta

RENGIMO ETAPAS

Esamos būklės vertinimas, 

SPAV procedūros, 2 

koncepcinių alternatyvų 

parengimas ir jų pristatymas 

visuomenei*, koncepcijos 

tvirtinimas, konkretizuotų 

sprendinių parengimas.

A8 iki  2026-10 (atlikta 98 %) 

A10   iki  2027-02 (atlikta 75 %)

A17   iki  2027-04 (atlikta 55 %)

BAIGIAMASIS ETAPAS

Konkretizuotų sprendinių 

viešinimas (pristatymas 

visuomenei), derinimas su 

suinteresuotomis institucijomis, 

projekto tvirtinimo Vyriausybėje 

procedūros.

A8   iki  2027 IV ketv.

A10  iki  2027 IV ketv.

A17  iki  2028 I ketv. 

* - prieš priimant sprendimus dėl koncepcijos tvirtinimo šiuo metu atliekamas iš visuomenės ir suinteresuotos savivaldos gautų pasiūlymų vertinimas ir derinimas.    

→ 2028-2030
ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS 

POREIKIAMS PROCEDŪROS ir TDP 

RENGIMAS   

  

→ 2030-2035
 RANGOS DARBAI

2028 - 2035



Ruožas Numatomas sprendinys

A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 

apie 80 km

Greitis 130 km/h, keturios eismo juostos, skirtingų lygių sankryžos, jungiamieji keliai ir 

Ramygalos aplinkkelis

A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 

apie 57 km

Greitis 130 km/h, keturios eismo juostos iki Latvijos sienos, atskirti priešpriešiniai 

srautai, skirtingų lygių sankryžos ir jungiamieji keliai

A17 Panevėžio aplinkkelis, apie 22 km
Konkretūs sprendiniai dar nėra galutinai nustatyti, tačiau bus siekiama išlaikyti visų 

ruožų homogeniškumą ir techninius parametrus

Planuojami techniniai sprendiniai

Projektų finansavimo galimybės

➢ Valstybės biudžeto lėšos, 

ES fondų lėšos,

➢ Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) / karinio mobilumo programa,
➢ VPSP*

*Visi projektai įtraukti į Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (VPSP) įgyvendinamų projektų Programos apimtį.



Greitesnis susisiekimas su Kaunu, Lenkija ir Latvija. Panevėžys taptų aukšto techninio lygio Šiaurės–Pietų 
transporto koridoriaus centriniu mazgu. 

Naudos Panevėžio regiono gyventojams ir verslui

Reikšmingai geresnis eismo saugumas. Atskirti priešpriešiniai srautai, mažinamas tiesioginių įvažiavimų į 
magistralę skaičius, įrengiamos skirtingų lygių sankryžos, viadukai, tuneliniai pravažiavimai, apšvietimas ir 
gyvūnų migracijos priemonės. 

Didesnis civilinis ir karinis mobilumas. 

Mažesnis tranzito poveikis Ramygalai. A8 koncepcijoje numatytas naujas Ramygalos aplinkkelis rytinėje 
pusėje. 

Patogesnis vietinis susisiekimas ir saugesnis pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimas. Šalia pagrindinio 
kelio numatomi jungiamieji keliai, viešojo transporto stotelės ir komercinės teritorijos, pėsčiųjų ir dviračių takai. 

Mažesnis triukšmo poveikis gyventojams. Įgyvendinus numatytas priemones, triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijami. 

Didesnis regiono patrauklumas logistikos ir pramonės investicijoms. 



„Rail Baltica“ I-ojo etapo Lietuvoje įgyvendinimo statusas

TERITORIJŲ 

PLANAVIMAS

ŽEMĖS 

PAĖMIMAS
PROJEKTAVIMAS STATYBA

Vykdoma Vykdoma

TERITORIJŲ 

PLANAVIMAS

ŽEMĖS 

PAĖMIMAS
PROJEKTAVIMAS STATYBA

Vykdoma Vykdoma Planavimo stadija

TERITORIJŲ 

PLANAVIMAS

ŽEMĖS 

PAĖMIMAS
PROJEKTAVIMAS STATYBA

Vyksta pirkimas Planavimo stadija

.

TERITORIJŲ 

PLANAVIMAS

ŽEMĖS 

PAĖMIMAS
PROJEKTAVIMAS STATYBA

Vykdoma Vykdoma Planavimo stadija

TERITORIJŲ 

PLANAVIMAS

ŽEMĖS 

PAĖMIMAS
PROJEKTAVIMAS STATYBA

Vykdoma

 (dalyje)

Planuojama

II etape 

Planuojama

II etape 

Kaunas–Panevėžys (Joniškėlis)
Sankasos ir inžinerinių statinių statybos (~114 km)

Neries tiltas
Tilto per Neries upę statybos (1,5 km)

Šveicarija–Žeimiai
Bėgių įrengimo statybos (10 km)

PROJEKTO I-OJO 

ETAPO BIUDŽETAS,

mlrd. EUR (be 

indeksacijos), 

mlrd. EUR

5,82

SUDARYTŲ SUTARČIŲ 

VERTĖ, 

mlrd. EUR
1,88



More 

efficient 

cargo 

logistics

Economy of 

freight 

transport

RAIL BALTICA NAUDOS PANEVĖŽIO REGIONUI

        NAUJA INFRASTRUKTŪRA PANEVĖŽIO MAZGE

✓ Suteiks naujų darbo vietų ir daugiau galimybių LEZ plėtrai

✓ Pagerins Lietuvos oro uostų ir didmiesčių pasiekiamumą

✓ Atvers galimybes greitesniam susisiekimui su Latvija ir Lenkija

✓ Padidins darbo jėgos mobilumą

✓ Mažins kelių infrastruktūros apkrovimą

BENDRAI

✓ Išmaniųjų logistikos centrų plėtra

✓ Efektyvesnė krovinių logistika

✓ Krovinių vežimo ekonomiškumas

✓ Perėjimas nuo kelių prie geležinkelių – būdas sumažinti 

krovininio transporto apkrovas „Via Baltica” ruožuose



Transporto koridorius stiprus tiek, 
kiek silpniausia jo jungtis 

„

„

“
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